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I. Introduction

L’état confie la gestion de la Réserve Naturelle Nationale de l’îlot Mbouzi aux Naturalistes de Mayotte qui en est le

gestionnaire depuis sa création. Cette délégation de gestion s’opère au travers de la convention

N°2018-026-DEAL-SEPR pour 5 ans, soit de 2018 à 2022. Une convention annuelle N°2021-022 - DEAL – SEPR fixe les

modalités de suivi administratif et financier de cette délégation de gestion.

Le second Plan de gestion a été finalisé courant de l’année 2020. Ce Plan couvre la période 2018 à 2027 soit 10 ans.

L’activité de l’équipe de la Réserve Naturelle se base sur la mise en œuvre de ce plan. Pour cela, elle dispose de 3,5

ETP en théorie.

L’équipe gestionnaire, composée des agents de la RNN, est supportée par le personnel transversal des Naturalistes

(chargée de communication, direction, agent polyvalent, animateur, animatrice et secrétaire administratif).

Ce document retrace les activités menées en 2021 et fait état des dépenses réalisées du 1er janvier 2021 au 30

septembre 2021. Il présente également un projet de planning prévisionnel.

Les tâches régulières de la gestion de la Réserve (gestion administrative, base de données, comptabilité, surveillance

et police ...) ne sont pas décrites dans ce bilan.

II. Évaluation des opérations

A. Les actions de terrain en 2021

1. IP 7 – Poursuivre les collectes annuelles de macrodéchets 

a) Le ramassage sous-marin
Dès le début de l’année, nous avons organisé le ramassage annuel des déchets sous-marins. Cette action a eu lieu le

21 janvier 2021 et s’inscrit dans la mission IP 7 « poursuivre les collectes annuelles de macrodéchets ». En présence

du PNMM, du Service de Plongée Scientifique et de Mayotte Océan, nous avons collecté les déchets charriés par les

courants, dans la partie marine de Mbouzi. Sur le ponton, nous avons comptabilisé 26 sacs pleins représentant 230

Kg au total. Parmi ces 230 Kg, on retrouve 94 Kg de bouteilles et flacons en plastique, 90 Kg de canettes et autres

métaux, 38 Kg de tout-venant, tissus, sachets, chaussures et même une poche de transfusion sanguine. Sans oublier,

8Kg d’encombrants avec un pneu, une porte de frigo, une partie de télévision, un bidon d’essence ou encore un

matelas en mousse…
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b) Le ramassage terrestre
Comme chaque année dans le cadre de ses missions de gestion, l’équipe de la Réserve Naturelle de l’îlot Mbouzi a

procédé ce samedi 27 novembre au nettoyage des plages de l’îlot. Cette année, le ramassage terrestre s’est inscrit

dans la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 2021 (SERD) qui avait lieu du 20 au 28 novembre 2021.

Ainsi le samedi 27 novembre 2021, la manifestation a regroupé 28 adhérents de l’association des Naturalistes

Environnement et Patrimoine de Mayotte. L’événement a lieu en partenariat avec la mairie de Mamoudzou, l'ARS,

France Nature Environnement et la DEAL. La journée a débuté à 8h au ponton. Les volontaires ont été divisés en 5

groupes répartis sur les différentes plages. Deux agents de la Réserve Nicolas GOMMICHON et Paul DEFILLON ont

accompagné les bénévoles sur l’îlot Mbouzi, pendant que deux autres agents Anrif HAMIDOU et Léa BERNAGOU

effectuaient le tri et la pesée des sacs récoltés.

Au total, 6 plages ont été nettoyées par les bénévoles. Un bilan des déchets récoltés a été effectué pour acquérir des

données relatives à la quantité et à la nature des déchets. Ces données contribueront à définir un indicateur. Les

déchets ont ensuite été évacués vers Mamoudzou et transportés dans des centres de recyclage ou d’élimination.

C’est un total de 186,28 Kg (ne comprenant pas les gros encombrants) de déchets qui ont été enlevés des plages de la

Réserve Naturelle de l’îlot Mbouzi. Cela représente 36 sacs de 100L.Le plastique représente la majorité des déchets

récoltés avec 45,06 Kg (13 sacs), vient après le tout venant à 43,45 Kg (5 sacs). Également, 42,9 Kg de textile (5 sacs),

27,51 Kg de savates (3 sacs), 12,43 Kg de Polystyrène (6 sacs), 9,43 Kg de canettes (3 sacs) et 5,5 Kg de verre (1 sac)

ont été récoltés.

2. IP 8 - Mutualiser les moyens technique et humains avec les autres gestionnaires

Nous avons établi une convention avec notre partenaire : le club de Kayak de Passamainty, afin de pouvoir rejoindre

l’îlot pendant que le bateau était immobilisé. Une demande d’utilisation des kayaks a été faite pour assouvir nos

missions de surveillance terrestre et marine, mais aussi pour commencer le projet RECIM avec l’arrivée de Paul

Defillion (Cette mission est d’ailleurs incluse dans « IP 8 – Mutualiser les moyens technique et humains avec les

autres gestionnaires »). Cette première convention a pris fin au 30 juin 2021.

L’association des Naturalistes a, cependant, renouvelé les sorties kayak avec le club de Passamainty pour la fin

d’année 2021. L’objectif étant d’inclure dans le calendrier des sorties naturalistes, des sorties sur la Réserve de l’îlot

Mbouzi. Ces sorties en kayak concordent avec notre projet de réfection du parcours sous-marin car il sera visité à ces

occasions.
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3. Projet RECIM

Dans le cadre du projet de Restauration Ecologique de l’îlot Mbouzi (RECIM), une phase de « Capture Marquage et

Recapture » (CMR) a été réalisée afin d’estimer la population totale de rats noirs sur Mbouzi sur 2 sites (Savane et

Forêt). Cette étude marque le début de l’étude de faisabilité de la dératisation. Cette première CMR s’est déroulée au

début du mois de mars pendant deux semaines non-stop du 8 au 23 mars 2021. Les équipes de la DEAL ont d’ailleurs

participé pendant une journée à nos côtés. Sarah Jondreville, stagiaire de M2 du mois de janvier à juin, a pu assister

le chargé de mission sur le terrain. Elle a analysé les données collectées en 2021, mais aussi celles collectées depuis

2013 lors des campagnes de contrôle de population des rats. Nous avons également participé à différents

évènements de discussion autour du projet RECIM. Tout d’abord, lors du Comité Technique du RECIM qui a eu lieu le

28 mai, ensuite lors du Comité de pilotage du RECIM le 22 juin et pour finir, à l’occasion de la journée du Groupe sur

les Espèces Invasives de Mayotte, organisé par la DEAL le 30 juin 2021. Les participants avaient pu prendre

connaissance pour la réunion du rapport annuel de l’année 2 du projet et du plan de travail et budget annuel (PTBA)

de l’année 3. L’état d’avancement des activités, concernant la restauration de Europa et de Mbouzi, a été présenté. Le

rapport de stage de Sarah est disponible. Une seconde CMR a été réalisée en août, toujours pendant deux semaines

de terrain. L’expérience acquise a permis d’améliorer la qualité des relevés (âge/sexe) sur les rats.

Concernant l’instrumentation disponible pour le RECIM, l’utilisation de « camera-traps » ou pièges photographiques

a commencé depuis avril 2021 pour la détection de la faune terrestre. À cette occasion 10 camera-traps ont été

déployées et ont fourni des images de grande qualité. Une prospection pour le Petit-Duc de Mayotte (Otus

mayottensis) a été menée sur l’ensemble de l’îlot grâce à des capteurs acoustiques passifs SM4, disposés pendant 3 à

4 nuits sur 8 sites différents. Dans ce cadre, un bivouac sur Mbouzi a été nécessaire. Par ailleurs, dans la suite du

projet RECIM, le protocole sur les Espèces Non Cibles (ENC) utilise également les caméra-traps. Deux caméras sont

disposées à un angle de 90° et filment un bloc d’appât ne contenant aucun biocide. L’objectif étant de connaitre

l’appétence des espèces autres que le rat noir venant s’alimenter sur les blocs. Nous avons réalisé 3 missions de pose

et autant de missions de récupération des caméras. Nous avons posé 3 fois 10 caméras, qui ont filmé chacune

pendant une semaine non-stop. Cela représente plusieurs centaines de vidéos.

Conformément à l’objectif 1.2 du programme RECI, le chargé de mission s’est efforcé d’impliquer les acteurs de la

réserve dans les activités du programme, de renforcer les capacités de suivi environnemental des Naturalistes de

Mayotte et même des acteurs locaux extérieurs. D’une part, les trois agents de la RNN ont été formés au baguage des

micromammifères tout au long du processus de CMR, ainsi qu’au protocole de Capture Marquage Recapture en

lui-même.
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La mise en pratique sur le terrain des quatre capteurs SM4 prêtés par les TAAF à titre de participation européenne,

ainsi que l’achat de 10 pièges Reconyx HyperFire 2 ont considérablement augmenté les capacités de suivi au sein de

la RNN. Les agents ont été formés à leur utilisation et impliqués lors de leur mise en place sur le terrain. Ces outils

donnent accès à de nouvelles perspectives d’études, y compris en dehors du programme RECIM. L’utilisation de ce

matériel à l’initiative des agents pour remplir des objectifs du plan de gestion de la RNN est un signe encourageant

d’appropriation de ces nouvelles capacités.

L’ensemble des résultats des études menées dans le cadre du RECIM seront capitalisés dans les rapports d’activité du

projet.

Nb : Les agents et stagiaires ont tous été vaccinés contre la leptospirose.

4. CS 26 - Mettre en place une cartographie des habitats marins

Léa Bernagou, stagiaire en M2 (BEST-ALI) accueillie de janvier à juin, est intervenue sur la cartographie et la

description approfondie des habitats marins (équivalent à la mission CS 26 « Mettre en place une cartographie des

habitats marins »). Elle a profité de la CMR pour appliquer son protocole de relevé sur le terrain. En faisant une

identification de 350 photos-quadras tout autour de l’îlot, elle a pu analyser la composition du substrat (abiotique,

coraux, spongiaires…) et les espèces de macro-invertébrés présents dans chaque habitat. De plus, des mesures de

turbidité ont été prises tout autour de l’îlot. Ainsi, la prise en compte de certains indicateurs clés a permis de

déterminer l’état écologique des différents habitats marins.

Plusieurs cartographies ont pu être réalisées. Pour l’occasion, nous avons investi dans de meilleurs GPS, les nôtres

étant relativement anciens et les équipes augmentant, nous avions besoin de renouveler le stock. Le rapport de stage

de Léa et la cartographie qu’elle a établie sont disponibles. Ci-dessous, la carte des habitats de marin de Mbouzi.

Bilan technique et financier - Décembre 2021 - de la gestion de la RNN de l’îlot Mbouzi 7



Bilan technique et financier - Décembre 2021 - de la gestion de la RNN de l’îlot Mbouzi 8



5. CS 4 - Micro Inventaire Généralisés

Cette mission intitulée CS 4 « Micro-inventaires Généralisés » est un protocole de suivi de l’évolution des populations

végétales. Le but est de compter le nombre d’individus et la surface de la zone de répartition de l’espèce. Lors des

missions de terrain, l’équipe de la RNN et Salamati, lors de son stage sur les EEE pour la DEAL, sont allés recenser les

espèces patrimoniales pour la plupart protégées présentes sur l’îlot. Durant la semaine de CMR, la moitié des

stations ont été relevées. L’autre moitié a été conclue avant l’arrivée de la saison sèche (mars 2021). Selon la

périodicité prévue dans le Plan de Gestion, nous avons recensé 99 stations cette année sur les 171 stations. Les 72

stations restantes seront faites au début de l’année 2022.

6. CS 5 - Expérimenter avec le CBNM contre les espèces invasives

Le 22 mai 2021, nous sommes allés visiter et sélectionner des parcelles adéquates pour étudier la régénération des

espèces exotiques envahissantes. Nous avons choisi 4 parcelles que nous pourrons comparer en fonction des critères

appliqués. L’une sous une végétation arborée, l’autre sans cette végétation, etc. L’objectif sera par la suite de planter

des essences indigènes ou non et d’analyser les conditions de régénération de l’habitat. Cette activité sera stimulée

par une subvention exceptionnelle de la DEAL.

Les images obtenues par Drone GO, qui s’inscrivent dans le suivi « C S6 - Actualiser la cartographie terrestre », ont

permis d’effectuer une photo-interprétation de la distribution du Lantana. Une estimation de la localisation des

zones, ainsi que de la surface à éradiquer a pu être faite. Pour avoir une meilleure précision, des points GPS autour

de tous les patchs de Lantana ont été pris pour connaître la surface exacte et vérifier la photo-interprétation sur le

terrain. (Voir C S6 – Actualiser la cartographie terrestre)

7. CS 6 - Actualiser la cartographie terrestre

Une mise à jour des orthophotos de l’îlot ont été faites, grâce au prestataire DRONE GO, lors de la saison humide et

lors de la saison sèche. Avec l’avancée des technologies de drones actuelle, nous avons une définition de l’ordre de

4cm sur les photos aériennes de la RNN, cette définition permet une meilleure télédétection des espèces, des zones

dégradées, etc. Nous prévoyons de refaire appel à cette entreprise et de réitérer ce protocole tous les deux ans.

L’ensemble des données SIG ont été classifiées, centralisées et mises à jour pour observer la distribution des espèces

végétales à l’échelle de l’îlot spatialement et temporellement.
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Grâce à l’actualisation des orthophotos, le garde Nicolas G. a pu débuter la photo-interprétation exhaustive des

patchs de Lantana S. camara observés sur le terrain. Lors de chaque mission les gardes marquent les patchs de

Lantana pour confirmer la photo-interprétation avec la réalité terrain. Le recensement étant terminé, nous estimons

la surface totale envahie par le Lantana de plus de 9 Ha. Cette surface peut passer du simple au double car la surface

envahie s’étend sous la cime des arbres, ce qui complique la photo-interprétation.

8. CS 8 - Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC-EPS)

Dans le cadre du suivi temporel des oiseaux communs, l’équipe de la RNN a suivi une journée de formation au

STOC-EPS, réalisée par l’équipe du GEPOMAY (Emilien Dautrey et Anisse Ahamada). Le STOC-EPS est un programme

de Suivi Temporel des Oiseaux Communs conçu pour évaluer les variations spatiales et temporelles de l’abondance

des populations d’oiseaux communs. Il est basé sur des points d’écoute (Echantillonnage Ponctuels Simples). Le but

de la journée était d’acquérir les connaissances sur le protocole à effectuer afin d’assurer le suivi des oiseaux

communs de l’îlot Mbouzi. A l’issue de cette journée, les points d’écoute et l’itinéraire sur l’îlot à suivre ont été

établis. Le suivi STOC-EPS pour l’année 2021 a été effectué le 29 septembre 2021.
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9. CS 9 - Suivre la nidification du Phaeton lepturus

Comme chaque année, nous réalisons un suivi des Phaetons à bec jaune (Phaeton lepturus). L’inventaire consiste à

aller relever dans chaque cavité la présence ou l’absence de Phaetons. L’inventaire se réalise tout au long de l’année,

nous avons observé 7 Phaetons dans des cavités dont deux juvéniles. Par ailleurs, cette prospection nous a permis de

faire la découverte d’une cavité à Chouette-Effraie (Tyto alba), où nous avons pu observer 4 juvéniles récemment nés.

10. CS 13 – Réaliser un suivi de l’herpétofaune

Concernant le suivi de l’herpétofaune en 2021, une couleuvre des cocotiers (Lycodryas maculatus comorensis) a été

observée lors de la première session de CMR en mars. Une couleuvre de Mayotte (Liophidium mayottensis) a aussi

été observée en août lors de la seconde session de CMR. En fin d’année, un serpent des cocotiers a encore été vu sur

l’îlot. L’emplacement des observations a été relevé par des points GPS. Ces observations ont permis de mettre à jour

les données sur les reptiles.

11. CS 14 – Poursuivre l’inventaire entomologique

Du 24 au 27 Octobre, le garde Nicolas G. a assisté Vincent Nicolas, expert entomologiste ayant réalisé un début

d’inventaire sur Mbouzi en 2018. Le suivi devait être réalisé en 2021. Nous avons passé 2 nuits de bivouacs sur l’îlot.

Dans la journée nous faisions des prospections à vue et par battage. Le soir, les prospections nocturnes se faisaient

avec un piège lumineux. Plusieurs espèces intéressantes ont été observées. Le rapport global de l’entomofaune de

Mbouzi paraîtra début 2022.

12. CI 1 - Gérer, entretenir, les sentiers pour valoriser les sites et préserver les zones
sensibles

a) Sentier pédagogique terrestre
Depuis le mois de juillet, le projet de sentier pédagogique terrestre se précise avec une extension du sentier initial et

un passage vers la plage du tombeau pour permettre au public une visite plus attractive. Une sécurisation du sentier

est en cours de réflexion, ainsi que l’emplacement définitif des panneaux pédagogiques. La liste des 30 espèces pour

réaliser un arboretum est finalisée, avec l’ensemble des points GPS pris pour l’emplacement des panneaux. Le

contenu des panneaux pédagogiques et culturels sont rédigés. Au mois d'août, les gardes ont réalisé une journée

dédiée à l’extension du sentier sur une zone envahie par une EEE (Leucaena leucocephala). Les gardes ont également

dédié du temps à représenter physiquement le tracé du futur sentier et l’emplacement des panneaux pédagogiques

et d’arboretum. Mais aussi dans la relecture des contenus, la préparation des graphismes à envoyer aux prestataires

de services (notamment la toponymie, les panneaux et balises directionnels, …)

Ci-dessous des exemples de l’avancée des travaux graphiques sur le sentier pédagogique, ces missions sont encore en

cours et se concrétiseront au second trimestre 2022.
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b) Sentier pédagogique sous-marin
Une réhabilitation de l’ancien sentier sous-marin est en cours de réflexion pour faire découvrir la biodiversité marine

autour de l’îlot Mbouzi. Un sentier permanent avec des bouées et des fiches d’identification des espèces

caractérisant le milieu marin est imaginé. L’emplacement des 9 bouées, ainsi que les principales espèces présentes

ont déjà été identifiées lors de plusieurs prospections. Pour l’instant, le sentier imaginé fait 160m de long.

13. CS 20 Poursuivre les suivis des communautés benthiques récifales (suivi GCRMN)

Le mercredi 17 novembre a été consacrée au suivi des stations GCRMN (Global Coral Reef Monitoring Network). Le

GCRMN est un réseau de surveillance de l’état de santé des récifs coralliens à l’échelle internationale. Ainsi, une

équipe du bureau d’étude Marex (Julien Wickel et Jean-Benoît Nicet) a plongé pour effectuer ce suivi sur les stations
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de Mbouzi. Le principe est de tracer des transects sur les 2 stations de Mbouzi avec pour chaque station 2

profondeurs (-3m et -6m). Ce suivi est effectué 1 fois par an. Les plongeurs ont noté les données relatives au suivi des

poissons et au suivi des coraux selon les protocoles standards de la région Océan Indien. Julien Wickel a pu observer

pour la première fois une espèce de gobie qui n’avait jamais été vue à Mayotte. Nous attendons les résultats.

14. CI 4 - Entretenir les balises et les bouées de mouillage

Chaque année, nous avons pour mission d’entretenir les bouées qui délimitent et signalent la réserve. En effet, les

sternes se posent sur les bouées et dégradent les panneaux solaires. Nous avons donc l’obligation d’intervenir pour

nettoyer les bouées et nous assurer de leur bon fonctionnement. Nous sommes actuellement en attente de livraison

de notre partenaire (MOBILIS) de 2 feux autonome solaire M650H jaune programmable, 2 batteries pour feux M650

et 1 chargeur pour feu M560H, afin que le renouvellement de nos bouées soit effectué et afin de s’assurer que

l’éclairage des feux de nuit soit opérationnel.

15. CC 2 - Assurer l’information des institutions en charge des enjeux
socio-économiques de Mayotte

L’équipe de la DEAL a été accueillie sur l’îlot Mbouzi le temps d’une journée pour visiter et discuter des enjeux de la

réserve le 12 août 2021.
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16. MS 3 - Inciter les chercheurs à travailler sur la réserve

Dans le cadre de la mission REVIOSIMA, le BRGM et l’OVPF (Observatoire Volcanologique du Piton de La Fournaise)

ont réalisé une mission le 9 septembre 2021. Ils ont posé un sismomètre sur Mbouzi et effectué des prélèvements de

gaz dans le sol afin de surveiller l’activité volcanique et sismique de Mayotte. Par la suite, les analyses des résultats

obtenus définiront la mise en place ou non d’une station de référence à Mbouzi.

a) CREOCEAN OI – Recherche d’herbier et photogrammétrie sous-marine
La DEAL a mandaté CREOCEAN OI, pour effectuer une prospection des herbiers subtidaux des zones pilote du lagon

de Mayotte. Dans ce cadre et du fait de de la proximité de Mbouzi avec des zones d’herbiers d’importance pour les

dugongs et tortues marines, 2 journées de prospection d’herbiers entre 10 et 15m de profondeur autour de l’îlot

Mbouzi en plongée ont été effectué par CREOCEAN (Mathilde Facon et Louis Fréchon) avec Léa Bernagou, le 2 et 4

octobre 2021. En surface, les gardes effectuent de la surveillance en mer.

Ainsi, la présence des herbiers selon l’étude de 2014 a été vérifiée et les zones inexplorées en 2014 ont été

prospectées (cf carte ci-dessous). Les livrables issues de ces journées sont disponibles. Les résultats ont permis une

actualisation de la carte des herbiers de Mbouzi et rentre aussi dans la mission « CS 26 Mise en place d’une

cartographie des habitats marins ».

Par ailleurs, toujours dans les actions de CREOCEAN OI, la Réserve Naturelle Nationale a été sélectionnée pour une

mission de photogrammétrie des fonds marins. Étant une zone de protection forte, avec une proximité non

négligeable de la Passe en S, et du Tombant des Aviateurs, les fonds et les herbiers de la RNN ont tout intérêts à faire

partie de ce projet de cartographie.

b) Vincent Nicolas – Suivi entomologique -  CS 14
Dans le cadre du suivi CS 14 (voir ci-dessus), le chercheur en entomologie Vincent Nicolas est venu sur Mayotte et sur

Mbouzi pour poursuivre les inventaires réalisés. La mission s’est déroulée du 25 au 27 octobre 2021.
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c) AfricaMuseum – Inventaires des araignées de Mayotte – DEAL
Dans le cadre d’un inventaire global des araignées de Mayotte, les chercheurs Arnaud Menrard, Didier Vanden

Spiegel, et Aurore Mathys du muséum d’histoire naturelle d’Afrique centrale de Belgique ont été assistés par les

gardes pour prospecter et prélever les araignées de l’îlot Mbouzi. L’objectif est de fournir à terme, un livre quasi

exhaustif des araignées de Mayotte. Les chercheurs ont été impressionnés par les trouvailles que nous avons pu faire

sur Mbouzi. Ils ont prélevé environ 200 individus différents.

17. MS 5 & MS 6 - Formations et Amélioration des compétences

Durant le mois de mars, nous nous sommes rapprochés de l’EAM pour réaliser une formation de Brevet d’Aptitude à

la Conduite de Petits Navires (BACPN). Ainsi, 3 agents de la RNN ont été formés à ce brevet dans le but de respecter

la réglementation en vigueur et d’être en capacité de conduire le bateau de charge. La formation s’est déroulée du 4

mai au 4 Juin 2021. Durant ce mois les 3 agents ont passé les formations de BACPN, Certificat de Formation de Base à

la Sécurité (CFBS), Certification Radio Opérateur (CRO).  Les titres ont été remis aux gardes, le processus est terminé.

Lors des CMR du projet RECIM, les agents ont été formés au baguage, mesures et sexages des rats noirs.

Les agents ont également reçu une formation aux suivis des lémuriens bruns (CS 10 - Suivre les populations

d’Eulemur fulvus) avec Laurent Tarnaud le 15 juin 2021. Cette formation a duré une matinée, l’analyse des données

sera faite directement par Laurent Tarnaud une fois le suivi réalisé par les agents. Comme évoqué précédemment, les

agents de la RNN ont aussi suivi une formation au STOC-EPS.

Les agents ont aussi reçu une journée de formation avec les chercheurs arachnologues. Cette formation concernait la

méthode à appliquer pendant le suivi ainsi que sur les connaissances des araignées et celle connues de mayotte.

Pour le second semestre 2021, plusieurs formations sont prévues dont le suivi des Chiroptères. De plus, des échanges

avec la Réserve Marine de la Réunion sont en cours pour l’organisation d’une formation au commissionnement en fin

d’année 2021.

18. MS 18 - Entretenir et renouveler le matériel de la RNN

Dans le cadre de la mise aux normes du bateau de la réserve pour l’obtention du permis de navigation de notre

navire (le Shivundze) plusieurs investissements ont été faits : -

- Trousse à pharmacie

- VFI (Vêtement à flottabilité intégrée)

- Réflecteurs radar

- Achat d’un kayak

Et dans le cadre de la mise aux normes du véhicule de la réserve (Berlingo AE-063-MC) plusieurs investissements ont

été faits :

- Réparations et mise à la norme avant contrôle technique

- Contrôle technique

- Changement carte grise
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19. MS 22 – Développer les partenariats

La RNN a été conviée à faire partie du COPIL de l’application FAUNE OI. Il s’agit d’une application de sciences

participatives où les Naturalistes seront validateurs des mammifères terrestres, la Réserve sera validateur.e des

espèces propres à Mbouzi et Nicolas G. sera validateur entomologique.

18.       MS 23 - Renseigner et améliorer la BDD Terrain

Suite aux recommandations du réseau RNF, la base de données SERENNA va être basculée sur GEONature. Pour cela,

une réunion avec Alexandre Hyppolite de la DEAL a eu lieu, pour la mise en forme des données aux format INPN

(format de base pour GEONature).

De plus, une réunion avec Zacharie Moulin (Chargé de mission géomatique RNF) et Camille Monchicourt (Parc des

écrins), tout deux en charge du déploiement de GEONature pour les réserves, a permis de répondre à nos

interrogations et aiguillé pour la mise en place de GEONature au sein de la RNN.

Le tri de l’ensemble des données ainsi que la mise au format INPN est en cours, et continuera lors du second

semestre.

20. MS 27 – Participer aux instances annuelles des principaux réseaux

Dans l’année 2021, le Réserve a participé à différentes instances organisées à Mayotte. Au mois de Novembre ont eu

lieu le séminaire du projet LESELAM ainsi qu’un atelier autour des problématiques du reboisement par l’ONF.

Le 11 Novembre 2021 s’est aussi tenue l’Assemblée Générale de l’association des Naturalistes de Mayotte. Nous

avons rencontré certains membres du CA et avons discuté en groupe de travail sur les perspectives de l’association.

Le 05 Novembre, le personnel de la réserve était convié par Mr. Jean-Michel Zammite, Directeur de l’OFB Outre-Mer,

à un déjeuner d’échanges.

21. MS 30 – Définir le cadre réglementaire de la fréquentation sur la RNN

Le plan de surveillance que nous avons rédigé au mois de septembre 2021 fait état de nos actions et des
problématiques rencontrées. Notamment sur des points comme l’assermentation de nos agents, le manque de
sanctions et la récidive des prestataires et visiteurs.
Une surveillance accrue doit être mobilisée pour assurer le respect de la réglementation applicable sur le périmètre
de la réserve. Les infractions constatées récurrentes sont les prélèvements d’espèces, les excès de vitesse dans le
périmètre de la réserve et l’ancrage (Fig. 2).

Figure 2 : Proportion de chaque infraction par rapport au total d’infractions constatées depuis 2013 jusqu’à octobre 2021 dans le périmètre de
la RNN de l’îlot Mbouzi (les valeurs des années 2018, 2020 n’ont pas été prises en compte).
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19.      SP 2 & SP 3 - Patrouille et surveillance

Nous assurons notre surveillance à chaque venue sur l’îlot. Nous notons et relevons la date et le nombre de

personnes présentes. Nous sensibilisons les visiteurs que nous rencontrons. Nous relevons évidemment les

personnes en infraction que ce soit sur terre ou en mer. Les missions de surveillance se confondent également avec

certains suivis scientifiques comme le CS 20 - Poursuivre les suivis et les observations de la mégafaune marine, une

surveillance effectuée à chaque sortie afin de mettre en évidence la présence de Dauphins, Dugongs, Tortues, Raies,

etc.

Toutes missions confondues, l’équipe de la réserve est allée sur l’îlot 46 fois depuis janvier 2021, que ce soit par kayak

ou par bateau. Ceci représente approximativement 39h de surveillance en mer et 87h de surveillance terrestre.

B. Evolution des projets à subventions exceptionnelles

1. Chantier d’insertion, lutte contre les EEE

Durant l’année 2021, nous avons concentré nos efforts dans la mise en place de programmes de lutte contre les EEE.

Le Lantana S. camara est la principale espèce concernée, car elle est très invasive et a un impact non-négligeable sur

de grandes zones de l’îlot. Notre objectif ici est de créer des chantiers d’arrachage afin de restaurer le bon

fonctionnement écologique de certaines zones dégradées. Nous programmons de réaliser ces chantiers avec des

jeunes en insertion à Mayotte, nos adhérents au sein des Naturalistes ou encore avec les acteurs et partenaires de la

réserve. Il y aura 10 chantiers d’arrachage et 2 chantiers de plantation d’espèces indigènes de Mayotte. Nous avons

déjà discuté avec le CBNM quant à l’origine des graines utilisées et des pépiniéristes capables de nous fournir les

plants. Le montant alloué à ce projet par la DEAL est de 28 020€, les chantiers d’arrachage s'étaleront de juillet 2021

à mars 2022.

2. Sentier pédagogique

Nous avons rédigé un projet de mise en place de panneaux pédagogiques pour favoriser l’accueil des touristes et

visiteurs de l’îlot. Une sensibilisation de tous les visiteurs lors des week-ends et dans la semaine est impossible, de ce

fait, l’ambition est de créer et d’installer des panneaux pédagogiques sur le sentier existant de la RNN. Ces panneaux

concernent les espèces qui peuplent la réserve, le passé historique, ou encore le patrimoine culturel de Mbouzi. Le

projet comprend 9 panneaux pédagogiques, 2 panneaux d’accueil, des panneaux de signalétique, des panneaux

d’arboretum et une sécurisation des sentiers. Le budget alloué par la DEAL pour cette convention est de 24 700 €.
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Le sentier pédagogique prévu et représenté ci-dessus fait 1.2km. Le contenu des panneaux pédagogiques et culturels

est déjà rédigé. Au mois d'août, les gardes ont réalisé une journée dédiée à l’extension du sentier sur une zone

envahie par une EEE (Leucaena leucocephala). Les gardes ont également dédié du temps à représenter physiquement

le tracé du futur sentier et l’emplacement des panneaux.

3. Achat d’un bateau pour la RNN :

Pendant le confinement (février-mars), nous avons demandé des devis à plusieurs constructeurs de bateaux. Nous

avons acheté un nouveau bateau de type zodiac semi-rigide. L’ancienne vedette de la RNN ayant plus de 10 ans, il

nous sera bénéfique de renouveler notre embarcation. La rédaction de cette demande s’intègre dans la mission « MS

18 – Entretenir et renouveler le matériel et la vedette de la RNN ». Au mois de juillet, la commande du bateau a été

lancée et la livraison définitive est prévue pour le mois de décembre 2021. Le matériel commandé est une

embarcation Aka Marine R-64C, fabriquée d’usine en division D-222 bateaux de charge.

C. Actions de communication

1. Communication avec les institutions en charge des enjeux sociaux économiques

Le 19 Novembre, nous avons décidé de rédiger un mail de rappel de la réglementation aux prestataires nautiques

utilisant le lagon. Nous avons souhaité entamer nos actions de sensibilisation et de prévention par ce mail. Ce mail

fait également suite à des infractions que nous avons constatées en mer à l’intérieur du périmètre de la RNN et qui a

motivé l’écriture de ce courrier.

2. Presse locale et page Facebook de la RNN

Nous avons certaines missions de communication à réaliser toute l’année (CC3 et CC4 : Communiquer régulièrement

via les médias, et les réseaux sociaux). Durant cette année 2021, nous avons maintenu la page Facebook active en

partageant nos missions avec la communauté. Nous réalisons des posts relatifs à la plupart de nos missions de terrain

ou bien de nos observations lorsque nous sommes sur l’îlot. L’adresse de la page Facebook de la RNN est la suivante :

https://www.facebook.com/R%C3%A9serve-Naturelle-Nationale-de-lIlot-MBouzi-111402170723815

Côté statistiques, nous avons réalisé un total de 20 publications, soit une moyenne de 2 publications par mois

environ. Depuis janvier nous comptabilisons 13 900 vues sur nos publications. Cette valeur reste pour autant très

aléatoire car certaines publications manquent de visibilité alors que d’autres sont beaucoup plus vues.
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Lors d’une mission de terrain, nous avons réussi à extirper une tortue prise au piège dans des sacs plastiques. Nous

avons filmé la scène et réalisé une vidéo courte à partager sur Facebook et sur les groupes locaux. Le montage de la

vidéo a été réalisé en interne par le garde Nicolas G., l’activité s’intègre dans des missions de communication de la

RNN. Le format vidéo étant en vogue actuellement, nous l’avons essayé. La couverture de personne touchées est

bien plus importante que sur un post « classique ».

Nous avons également été sollicités pour deux diffusions importantes par des médias grand public.

a) Témoins d’outre-mer – Réalisé par Zot&Compagnie
Le 26 Janvier, nous avons été sollicités par une journaliste pour filmer notre quotidien sur l’îlot. L’objectif était de

mettre en image nos activités sur le terrain. Le reportage s’appelle Témoins d’Outre-Mer et est diffusé sur France Ô

(France TV). La compagnie de production est Zot&Compagnie. Outre la visibilité à la télévision, le reportage a aussi

connu un beau succès sur Facebook. Le reportage est disponible à cette adresse :

https://www.facebook.com/LTOMoff/posts/1809490735895035
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b) La Revue Image&Nature
La revue Image & Nature, destinée aux amateurs de photographie animalière et de macrophotographie, a consacré

un dossier de 6 pages pour l’îlot Mbouzi. Paru le 15 Avril 2021, le bimestriel n°116 relate l’histoire et la richesse que

présente l’îlot Mbouzi. Dans cet article François B. et Nicolas G. ont été interviewés en visioconférence par Marie

Emilie Colle, rédactrice pour la revue.

c) France 3 – Reportage Dugong
A l’occasion du Plan National d’Action sur le dugong, remporté en Novembre 2021 par l’association des Naturalistes,

Mayotte la 1ère est venu sur en mer avec nous pour filmer nos missions. Nous avons aussi discuté du dugong et de

l’intérêt qu’il pourrait trouver au sein de la RNN. Nous les avons emmenés sur des sites où nous recensons des

herbiers, c'est-à-dire les algues que mangent les dugongs.
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d) Place publique – Anrif H.
Le 25 Novembre, Anrif H. a participé à l'émission Place Publique réalisée par Mayotte la 1ère à l'occasion du

ramassage de déchets sur les plages de l'îlot Mbouzi.

e) Mayotte Hebdo – Ramassage de déchets terrestres
Axel Nodinot a rédigé un article dans le journal Mayotte Hebdo concernant la journée de ramassage terrestre de l’îlot

Mbouzi.

f) Conférence de presse – déchets et ramassage terrestres
Le 02 Décembre, la réserve a été conviée à une conférence de presse. L’objectif était d’échanger sur le bilan des

ramassages de déchets effectués par Les Naturalistes sur les plages de Saziley, mais aussi par la RNN sur l’îlot Mbouzi.
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3. Plan de Gestion version simplifiée

Le Plan de Gestion 2018 – 2027 étant fini d’être rédigé et validé, nous avons élaboré la version simplifiée de ce

document. Notre but est d’en avoir une version synthétique à fournir aux élus, acteurs locaux, partenaires,

organismes gestionnaires. La version définitive est finalisée, elle est en cours d’impression et sera publiée au mois de

février 2022.

4. Participation au Congrès RNF

Chaque année le réseau des Réserves Naturelles de France se réunit pour échanger et dialoguer. Le congrès s’est

tenu sous une forme hybride le 1er Juin 2021, à la fois en visioconférence et en présentiel (en métropole) pour éviter

de trop grands rassemblements. Cette année, comme en 2020, nous n’avons pu nous rendre sur place, cependant

nous avons assisté à la visioconférence depuis nos locaux à l’ouverture du congrès, aux rencontres outre-mer, à la

plénière commission patrimoine naturel biologique, à l’assemblée générale et à la plénière travaux en région.

Le mardi 8 juin 2021, le directeur a participé au lancement du Western Indian Ocean Marine Protected Area Network

(WIOMPAN) qui est un réseau du WIOMSA pour les aires marines protégées.

5. Participation Fête de la nature

Le 26 et 27 juin était organisée la Fête de la Nature au jardin botanique de Coconi. Le 26 juin était consacré à l’accueil

des scolaires et le 27 juin à l’accueil du grand public. Mayotte Nature Environnement a compté plus de 900 élèves

présents et environ 350 adultes lors de la journée grand public. La Réserve organisait deux activités principales. D’un

côté la découverte du parc et des espèces floristiques avec Anrif Hamidou, de l’autre, la compréhension du

bassin-versant de Passamainty et des impacts visibles sur Mbouzi (Déchets, envasement, érosion…) avec Nicolas

Gommichon.
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6.         Accueil des apprentis d’Auteuil

20 jeunes de l’association des Apprentis d’Auteuil ont été accueillis pour leur faire découvrir l’îlot Mbouzi, lors d’une

journée le 8 août 2021. Des projets sont en cours de réflexion avec cette association notamment de leur implication

dans les chantiers d’éradication des EEE.

7.         Participation aux Journées Européennes du Patrimoine 2021

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) qui ont eu lieu le 17, 18 et 19 septembre. La RNN de

l’îlot Mbouzi a proposé 2 actions afin de sensibiliser le public au patrimoine végétal et historique mahorais. Une

chasse au trésor a été organisée pour les enfants du village d’EVA. Cette chasse au trésor a permis aux enfants de

découvrir l’îlot Mbouzi, notamment sa flore patrimoniale de manière ludique et accessible. Au total, 40 enfants de 6

à 14 ans ont pu participer à cette chasse aux trésors et 2 accompagnants du village d’EVA.

Pour le grand public, le long du sentier pédagogique terrestre, plusieurs grandes notions ont été abordées dont la

présentation générale de l’îlot, sa gestion (réglementation, mission de la RNN), le patrimoine historique, les espèces

végétales remarquables (Diospyros berniriana, Phyllartron comorense, Commiphora arafy, Taminradus indica…) avec

un focus sur leurs utilisations cultuelles, traditionnelles et leurs vertus médicinales, etc. Deux sessions par journée

ont été faites, une le matin et une l’après-midi. Pour chaque session, 20 personnes étaient prévues. Au final dû à

certains désistements, c’est un total de 76 personnes qui ont pu être sensibilisées (adultes et enfants).
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D.   Tableau bilan des opérations de 2021
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III. Evaluation financière

A. Les dépenses de personnel de janvier à décembre 2021

Les dépenses de personnel s’élèvent à 81 629,87 Euros pour l’équipe de la RNN, 34 598,05 Euros pour le projet

RECIM et 11 741,55 Euros pour la contribution des salariés des Naturalistes hors RNN. Cela représente en moyenne

2.52 ETPs mensuels contre 3.5 en prévisionnel. Le détail de la masse salariale mensuelle et des décomptes ETP se

retrouvent en annexe N°1.

POSTE Total masse salariale
RNN en 2021

Total ETP en
2021

Moyenne ETP en
2021

Conservateur 2 886,73 € 1,0 0,08
Garde Technicien 30 509,50 € 12,0 1,00
Garde Technicien 29 530,86 € 11,16 0,93
Garde Technicien 2 985,27 € 1,0 0,08
Animatrice EEDD 11 949,48 € 5,11 0,43
Chargé de projet RECIM 31 086,08 € 11,53 1,0
ETP de la RNN en 2021 77 861,84 € 30,27 3,0
ETP du projet RECIM en 2021 31 086,08 € 11,53 1,0

Les dépenses de personnel pour les stagiaires de la RNN et du projet RECIM sont détaillées dans le tableau

ci-dessous.

POSTE Dépenses de personnel stagiaire en 2021

Stagiaire RNN 3 768,03 €
Stagiaire projet RECIM 3 511,97 €

Pendant l’année 2021, on compte en moyenne 3 ETP complets (vacance jusqu’en décembre 2021 pour le poste de

Conservateur) pour l’équipe de la RNN et 1 personne pour le poste de chargé de projet RECIM. Le chargé de

communication, la direction et le secrétariat administratif ont également participé aux activités de la RNN en 2021 et

leur temps de travail a été comptabilisé à hauteur de 11 741,55 Euros.

Dépenses de personnel directement affecté au gestionnaire de la RNN
CONVENTION DEAL
2021

POSTE
Jour RNN 2021

Base salariale
brute

ETP
2021

Dépenses de
personnel

Chargé de communication 9 22 515,59 € 0,04 921,09 €
Secrétaire administrative 18 28 306,52 € 0,08 2 315,99 €

Direction 42.14 44 399,23 € 0,19 8 504,47 €
Sous-total des dépenses de personnel du gestionnaire 11 741,55 €
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B. Les dépenses courantes de janvier à décembre 2021

En 2021, on comptabilise 61 388,37 Euros de dépenses courantes dont 49 980,07 Euros sont affectés à la dotation de

la RNN et 11 408,30 Euros sont affectés au projet RECIM. Ces dépenses sont listées en annexe N°2.

Les dépenses majeures ont été notamment :

- L’avance pour l’achat du nouveau navire de la Réserve ;

- Le règlement de la formation BACPN du personnel de la Réserve ;

- Le règlement des prestations de partenaires scientifiques (CREOCEAN Océan Indien, Laurent Tarnaud, etc.) ;

- L’achat de nouveaux feux autonomes pour les balises de délimitation de la Réserve marine.

Les dépenses courantes de la RNN sont réparties par axe prioritaire et figurent dans le tableau suivant :

CONVENTION DEAL 2021 RECIM - CPER 2021

Axe prioritaire Nb actions par axe Dépenses par axe Dépenses RECIM

Connaissances et Suivi scientifique (CS) 31 7 326,50€ -

Création de support de Communication et

pédagogie (CC) 5 856,97€ -

Prestation d'Accueil et animation (PA) 8 2 800,00€ -

Interventions sur le Patrimoine naturel (IP) 8 2 370,65€ -

Management et Soutien (MS) 30 17 862,52€ -

Surveillance et Police de l'environnement

(SP) 4 5 027,43€ -

Création et maintenance d'Infrastructures

d'accueil (CI) 5 1 836,00€ -

Achat navire RNN (Avance) - 11 900,00 € -

Formations et missions extérieures

(RECIM) - - 2 106,00 €
Gestion du matériel (RECIM) - - 9 302,30 €
Total des dépenses courantes RNN 91 49 980,07 € 11 408,30 €
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Ci-dessous sont illustrées, à gauche les proportions du nombre d’actions par axe et à droite les dépenses par axe
prioritaire de gestion.

Contrairement aux années précédentes, le règlement de la part du loyer du local de Dembéni est inclue dans les
dépenses courantes (Axe “Management et Soutien”). En 2021, les agents de la RNN occupent uniquement le local de
Dembéni. Ce dernier se compose de 4 bureaux, d'un open space (comptant pour 2 bureaux) et d'un garage. Les
pièces (espaces cuisine, terrasse, espace de réunion ne sont pas comptabilisés) occupées par la RNN sont : 2 bureaux
et 0,5 garage soit 27.3% du local de Dembéni. Les dépenses locatives sont donc comptabilisées au prorata de l'espace
occupé et représentent 3 276,00 Euros ;

Charges indirectes Taux d'occupation des locaux Loyers 2021 Part RNN

Contribution RNN au loyer des
locaux du gestionnaire

27.3% 12 000,00 € 3 276,00 €

C. Les dépenses indirectes de l’année 2021

Les charges indirectes sont calculées au prorata des ETP de la RNN sur les ETP totaux des Naturalistes. En 2021, la
RNN représente 19% des effectifs moyens des Naturalistes. Les dépenses affiliées sont donc mobilisées sur la
comptabilité de la RNN au prorata de 19%. La liste des charges indirectes apparaît en annexe N°3. La clé de
répartition en annexe N°4 précise la justification de ce taux.

Charges indirectes
Prorata des

ETP RNN
Total des Charges Indirectes

Naturalistes 2021  Part de la RNN
Contribution RNN aux
charges Indirectes du
gestionnaire en 2021
(quote-part ETP)

19% 37 621,76 € 7 148,13 €
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D. Récapitulatif des dépenses 2021

En 2021, en cumulant les dépenses de personnel, les dépenses directes (courantes) et indirectes, le total général des

dépenses de la RNN s’élève à 150 499,63 Euros et du projet RECIM à 46 006,35 Euros pour un total de 196 505,98

Euros. Ces dépenses sont récapitulées dans le tableau et le diagramme suivants.

RNN RECIM - CPER 2021

Dépenses de personnel 93 371,43 € 34 598,05 €

Dépenses courantes 49 980,07 € 11 408,30 €

Dépenses indirectes 7 148,13 € - €
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E. Recettes et balance 2021

Institutio
n

Fonds Conventions Année
Montant

prévisionnel
CONVENTION

DEAL 2021
RECIM - CPER

2020

Recettes RNN 2021

DEAL
Dotation
courante

N°2021-DEAL
- - SEPR

2021 161 138,00€ 161 138,00€ - €

TAAF
Projet
RECIM -
Fonds CPER

Convention
TAAFs/NDM

2021
(Solde
2020)

40 661,03€ 40 661,03 €

 
Détaxe du
carburant

2021 - € - €

Total des recettes RNN 2021 161 138,00€ 40 661,03 €
Dépenses RNN 2021

Sous-total des dépenses de personnel RNN 81 629,87 € 34 598,05 €

Sous-total des dépenses de personnel du gestionnaire 11 741,55 € - €

Sous-total des dépenses directes 49 980,07 € 11 408,30 €

Sous-total des charges indirectes 7 148,13 € - €

Total des dépenses RNN 2021 150 499,63 € 46 006,35 €
BALANCE GÉNÉRALE DES RECETTES/ DEPENSES DE 2021 10 638,37 € -5 345,32 €

Concernant la dotation annuelle de la RNN en 2021, 150 499,63 Euros ont été justifiés. Le solde annuel est de 10

638,37 Euros.

Pour le projet RECIM, sur la base des reliquats de l’année 2020 (40 661,03 Euros), le solde au 31/12/2021 est

débiteur à hauteur de 5 345,32 Euros.
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IV. ANNEXES

ANNEXE 1 : Tableau de la masse salariale et des ETP du personnel de la RNN en 2021

POSTE
janv.

-21

févr.

-21

mars

-21

avr.-

21

mai-

21

juin

-21

juil.-

21

aoû

t-21

sept

.-21

oct.-

21

nov.

-21

déc.

-21

Total

ETP en

2021

Moyenne

ETP en

2021

Conservateur 1 1 0,08

Garde

Technicien 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,00

Garde

Technicien 1 0,72 0,63 1 1 1 1 0,81 1 1 1 1 11,16 0,93

Garde

Technicien 1 1 0,08

Animatrice

EEDD 0,3 0,81
1 1

1 1 5,11 0,43

Stagiaire 0 0,00

Chargé de

projet RECIM 1 0,53 1 1 1 1 1 1
1 1

1 1 11,53 0,96

Stagiaire projet

RECIM 0 0,00

ETP de la RNN

en 2021 3 1,72 1,63 2 2 2 2,3 2,62 3 3 3 4 30,27 2,52

ETP du projet

RECIM en 2021 1 0,53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,53 0,96

POSTE
Salaires Net

2021

Charges

2021

Salaires

Bruts 2021

Total ETP

en 2021

Moyenne ETP en

2021

Conservateur 2 072,70 € 814,03 € 2 886,73 € 1,0 0,1

Garde Technicien 21 639,05 € 8 870,45 € 30 509,50 € 12,0 1,0

Garde Technicien 21 141,26 € 8 389,60 € 29 530,86 € 11,2 0,9

Garde Technicien 2 398,66 € 586,61 € 2 985,27 € 1,0 0,1

Animatrice EEDD 8 613,66 € 3 335,82 € 11 949,48 € 5,1 0,4

Stagiaire 3 403,80 € 364,23 € 3 768,03 € 0,0 0,0

Chargé de projet RECIM 22 056,96 € 9 029,12 € 31 086,08 € 11,5 1,0

Stagiaire projet RECIM 3 090,42 € 421,55 € 3 511,97 € 0,0 0,0

ETP de la RNN en 2021 59 269,13 € 22 360,74 € 81 629,87 € 30,3 2,5

ETP du projet RECIM en 2021 25 147,38 € 9 450,67 € 34 598,05 € 11,5 1,0
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ANNEXE 2 : Tableau des dépenses directes de la RNN en 2021
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ANNEXE 3 : Tableau des charges indirectes des Naturalistes de Mayotte en 2021

CHARGES INDIRECTES DU 01/01/2021 au 31/12/2021 - NATURALISTES DE MAYOTTE

Compte Date Journal Libellé de l'écriture Débit Crédit Solde Pièce

60611003 22/02/2021 AC SMAE CPT47117 F20902 VIR 37,16     1734

  26/04/2021 AC SMAE CPT47117 F20969 45,81     1698

  28/06/2021 AC SMAE CPT47117 F21135 VIR 38,60     1661

  27/08/2021 AC SOGEA CPT  7117 337,19     F1161

  28/10/2021 AC SMAE CPT7117 F1257  05/21 62,61     1966

  31/12/2021 OD FNP SOGEA CPT 117 75,92      

      Solde du compte :       597,29 597,29      

60612001 28/01/2021 AC EDM CPT30363 F20485 VIR 222,37     1747

  29/03/2021 AC EDM CPT30363 F68140 95,75     1720

  29/11/2021 AC EDM F20926  CPT0363 106,05     2058

      Solde du compte :       424,17 424,17      

60612003 08/02/2021 AC EDM CPT07351 F29897 VIR 133,07     1736

  12/04/2021 AC EDM CPT07351 F77893 VIR 132,35     1701

  09/06/2021 AC EDM CPT07351 F25939 VIR 104,24     1682

  10/08/2021 AC EDM CPT 07351 123,89     F30536

  11/10/2021 AC EDM F78432 CPT7351 104,67     1913

  10/12/2021 AC EDM F1220 CPT7351 71,19     2067

      Solde du compte :       669,41 669,41      

60630000 06/01/2021 AC DOUKA BE F11713 NICHE ACIER ES 10,85     1386

  08/01/2021 CA Achat d'un serpillère chez sar 8     Pas de fac

  20/01/2021 AC SODIFRAM F49066 P HYG ESP 3,55     1319

  01/02/2021 AC DOUKA BE F16066 LIQ VAISS ESP 12,90     1378

  03/02/2021 AC PHIE F04418 GEL HYDRO ESP 16,80     1376

  15/02/2021 CA Achat PQ (Sana) 4,30      

  18/03/2021 AC MARZIKI F82776 JAVEL ESP 7,50     1373

  30/03/2021 AC MARZIKI F46576 PAPIER TOILETTE 4,50     1375

  07/04/2021 AC PRESTIGE LABO F15006 CLE ESP 100     1372

  22/04/2021 AC HODI DEMBENI F26298 JAVEL ES¨P 21,50     1369

  04/05/2021 AC SANA F04209 CONGEL CHQ 219     C9573151

  19/05/2021 AC MARZIKI F04524 ESSSUIE TOUT ES 10     1365

  03/06/2021 AC MARZIKI F9985 ROSE COMPACT ESP 2,50     1357

  07/06/2021 CA Achat ballaie (tige coco) pas 5      

  08/06/2021 AC MAG KRISHNA F38 ESP 12     1356

  08/06/2021 CA Achat PQ (Sana) 4,30      

  10/06/2021 AC MARZIKI F2502 ESSUIE TOUT ESP 8     1354

  11/06/2021 AC MARZIKI F12940 SAC POUBELLE ES 2     1352

  11/06/2021 AC DOUKA BE F28985 POUBELLE ESP 44,70     1353

  11/06/2021 AC MARZIKI F12839 SAC POUB ESP 4     1648

  15/06/2021 AC DOUKA BE F16813 PILE ESP 9,20     1350

  28/06/2021 AC DOUBLES CLES BOITE AU LETTRE 20      
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  29/06/2021 AC MARZIKI F19398 SAC POUB ESP 4,60     1345

  30/06/2021 AC MAG KRISHNA F44 ROBINET ESP 23     1346

  05/07/2021 AC DOUKA BE F18261 SAC POUB ESP 17,60     1327

  20/07/2021 AC MARIZIKI F27508 GEL DOUCHE ESP 2,80     1320

  27/07/2021 CA Achat fourniture bureau (Marie 12,40      

  29/07/2021 AC MARIZIKI F21042 PAPIER TOIL ES 4,50     1316

  02/08/2021 CA Achat 5m de tapis pour les tab 10      

  09/08/2021 AC MARZIKI F5813 PAP TOILETTE 12     1871

  26/08/2021 AC DOUKA BE F8117 GEL  ESP 2,30     1855

  26/08/2021 AC JEJE  JAVEL/DESINF  ESP 33,14     1857

  06/09/2021 AC MARZIKI T7724 PAP TOILETTE ESP 9     1848

  17/09/2021 AC MARZIKI F2241 LIQ VSL  ESP 4,70     1844

  11/10/2021 CA Achat chemises dossier forever 13,35     202110111F

  18/10/2021 CA Achat consomable DOUKA BE Ilon 17     18102021-1

  18/10/2021 CA Achat piles pour le téléphone 4,50     4

  25/10/2021 CA Double cle Dembeni Garage Mult 20     TC00004410

  27/10/2021 CA Achat papier toilettes magasin 9     TC00168661

  28/10/2021 AC JUMBO F4267 ESSUI /GEL  VIRT 57,35     1912

  28/10/2021 CA Achat papier liquide vaisselle 4,40     TC00169128

  09/11/2021 CA Achat produit ménége Douka Bé 6,68     Ticket n°2

  16/11/2021 CA Achat néon Magasin Krichna Tsa 5      

  22/11/2021 CA achat papier toilette magazin 13,50     TC00179451

  22/11/2021 CA Achat gel lavant (savon liquid 6,35     Ticket n°9

  30/11/2021 CA MARZIKI POUBELKLE TKT 2945 6      

      Solde du compte :       829,77 829,77      

60640000 20/01/2021 AC ESPACE FRNT F01201  AGENDA CHQ 64,50     C9573140

  20/01/2021 AC BUREAU VALLEE F69558 CLASS 205,95     C9573139

  02/04/2021 CA Achat founiture de bureaux San 17      

  18/05/2021 CA Achat fourniture bureau dembén 16,79      

  21/05/2021 CA Achat pochette plasitique demb 10,60      

  29/06/2021 AC ESPACE FRNT F06292 RABATS E SP 44,55     1347

  29/06/2021 AC MIS F81796 DISQUE DUR CHQ 185     C9573157

  29/07/2021 CA Achats fourniture bureau démbe 60      

  30/07/2021 AC SODISCOUNT F19294 RAMETTE ESP 71,25     1315

  03/08/2021 AC MAISON DES LIVRES PERFO 185,10     F025

  03/08/2021 AC AMB rame papier 76     f44705

  15/08/2021 CA achat bureau 4,30      

  16/08/2021 AC BUREAU VALLE F9060 RECH TAMP 19,71     1867

  18/08/2021 CA achat bureau 2      

  24/08/2021 AC BV F9417 TAMPON  ESP 44     1850

  20/09/2021 AC BD F1785 SOURIS 274,45     1777

  04/10/2021 CA Achats pochette à rabas Bureau 2,72     201582665

  04/11/2021 CA Achat bureau 18,50      

  12/11/2021 CA Achat bureau 7,10      

      Solde du compte :     1 309,52 1309,52      
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60660000 19/08/2021 AC FRANCOIS/TOTAL TICK6284 SP VIR 54,06     1805

  24/12/2021 CA Carburant voiture location dir 20      

      Solde du compte :        74,06 74,06      

61350000 25/01/2021 AC DROPBOX F78135 LICENSE VIR 1728     1754

  29/03/2021 AC NEWGENERATIONS F21786 ABO 195,69     1718

  19/11/2021 AC ADA LOC HYUNDAI GC565MY 1300     1934

      Solde du compte :     3 223,69 3223,69      

61351000 01/01/2021 AC AMB F8402 DU 07/05/20  VIRT 24,09     2068

  26/02/2021 AC AMB F74158 LOCATION 297     1733

  13/04/2021 AC AMB RELEVE COMPTEUR VIR 416,21     1699

  17/06/2021 AC AMB F43490 LOCATION 297     1671

  22/06/2021 AC AMB F43735 ENTRETIEN VIR 367,57     1666

  19/07/2021 AC AMB F44439 ENTRETIEN VIR 405,40     1642

  15/09/2021 AC AMB F5618 ENTRETIENT 40,73     1778

  16/09/2021 AC AMB LOC SHARP  TRIM 471,29     F45693

  28/09/2021 AC AMB LOC  3TRIM 2021 297     F5935

  27/10/2021 AC AMB F6814 LOC COPIE 99     1961

  15/11/2021 AC AMB F7306 ENTRETIENT 448,35     1941

  18/11/2021 AC AMB F7480 ENTRETIENT 65,17     1942

      Solde du compte :     3 228,81 3228,81      

61520000 15/01/2021 AC MPI F00022 VERIFICATION EXTINC 52,50     1744

  28/01/2021 AC MPI F00099 VERIFICATION EXTINC 146     1743

  22/12/2021 AC RANDIMBISON F0126 POSE MOT 1335     2059

      Solde du compte :     1 533,50 1533,50      

61550000 29/01/2021 AC ENT SOUDEURS F4 SOUDURE SERRUR 10     1379

  29/06/2021 AC GARAGE MUTISERVICES F03214 HUI 140     C9573156

  17/12/2021 AC MAYOTTE ECO- LAVAGE GC565MY 65     2007

  22/12/2021 AC SERVICE PLUS F4727 REP CLE 25     2008

  24/12/2021 CA Nettoyage voiture location dir 9      

      Solde du compte :       249,00 249      

61600000 01/01/2021 AC PC  ASS PRO SCES 010121-311221 483,69     CT3034007

      Solde du compte :       483,69 483,69      

61610000 01/01/2021 AC PC ASS RC  DIV 011120-311021 286,79     CT  300435

  28/01/2021 AC PC  ASS MRP  010820-31/07/21 1169,22     CT 3004341

  16/06/2021 AC PRUDENCE CREOLE CT13350 MULTIR 200,72     1659

  22/09/2021 AC PC ASS RC DIV 011121-311022 286,79     CT 3004354

  15/11/2021 AC PC ASS PRO SERV 010122-311222 498,82     CT 3034007

      Solde du compte :     2 442,34 2442,34      

61810000 01/01/2021 AC SOMAPRESSE ABT 270920-270921 180     F34026

  31/01/2021 AC NOUVELLES DE MAYOTTE F10148 252     1745

  07/09/2021 AC EDIMAY F0392 ABO JOURNAL  VIRT 200     1797

      Solde du compte :       632,00 632      

62260000 28/01/2021 AC MOI F56909 T01/21 P12/20 855     1739

  24/02/2021 AC MOI F57327 P01/21 T02/21 VIR 934     1730

  24/03/2021 AC MOI F57743 T03/21 P02/21 893     1728
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  27/04/2021 AC MOI F58172 T04/21 P03/21 893     1700

  26/05/2021 AC MOI F58607 T05/21 P04/21 VIR 893     1687

  24/06/2021 AC MOI F59022 T06/21 P05/21 VIR 959     1667

  22/07/2021 AC MOI F59443 T07/21 P06/21 1065     1640

  25/08/2021 AC MOI F9863 TM 08/21 1132     1804

  27/09/2021 AC MOI F60278 TM 09/21 1138     1783

  26/10/2021 AC MOI F60689 TM 10/21 PAIE 0921 1141     2065

  28/11/2021 AC MOI F61099 TM 11/21 PAIE10/21 1181     2061

  28/12/2021 AC MOI F61542 TM 12/21 PAIE 2221 1116     2062

      Solde du compte :    12 200,00 12200      

62261000 01/01/2021 OD EXT CAC HONO  3/3   1333    

  16/06/2021 AC A3 F01293 HONORAIRES 1725     1676

  05/10/2021 AC A3 F1379 CAC 3/3 2020 2509     1965

  03/11/2021 AC A3 F1390 2 ACOMPTE CAC2021 1725     1944

  31/12/2021 OD FNP  3A HONO 3/3 CAC 1725      

      Solde du compte :     6 351,00 7684 1333    

62310000 27/08/2021 AC KAPRIM F14306 CARET VISITE 105     1803

      Solde du compte :       105,00 105      

62570000 20/08/2021 AC MARZIKI F0139 CAFE MOULU 4,50     1863

  11/11/2021 CA Cours pour l'AD du 11/11/2021 44,20     7

  11/11/2021 CA Achat petit déjeuner AG du 11/ 65     20

  11/11/2021 CA Achat thé et sucre Magasin Mar 7,50     TC00174713

      Solde du compte :       121,20 121,20      

62600000 27/01/2021 AC POSTE F00009 LETTRE RECO ESP 8,45     1381

  16/03/2021 AC INCHATI/POSTE COURRIER 6,15     1721

  17/05/2021 AC POSTE LETTRE RECO ESP 8,95     1366

  01/06/2021 AC POSTE LET RECO DATE, 12,35     1351

  17/06/2021 AC POSTE F37707 ESP 6,80     1349

  05/07/2021 AC POSTE F37691 LET RECO ESP 16,95     1331

  19/07/2021 AC POSTE F93475 MTT? 8,85     1321

  17/08/2021 AC POSTE  ESP 12,30     1864

  20/08/2021 AC POSTE N°0013 LETTRE  ESP 12,95     1862

  15/09/2021 AC ISMAEL/POSTE   ESP 6,80     1845

      Solde du compte :       100,55 100,55      

62610000 21/01/2021 B1 PREL SEPA ORANGE 58,33      

  22/02/2021 B1 PREL SEPA ORANGE 63,61      

  22/03/2021 B1 PREL SEPA ORANGE 53,37      

  21/04/2021 B1 PREL SEPA ORANGE 52,40      

  21/05/2021 B1 PREL SEPA ORANGE 68,99      

  21/06/2021 B1 PREL SEPA ORANGE SA 68,43      

  09/07/2021 AC ORANGE F21F0-1C07 88,02     1988

  10/08/2021 AC ORANGE F21F8-1C08 74,57     1980

  09/09/2021 AC ORANGE F21G6-1C06 69,29     1979

  21/10/2021 B1 PREL SEPA ORANGE SA 66,30      

  22/11/2021 B1 PREL SEPA ORANGE SA 66,11      
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  21/12/2021 B1 PREL SEPA ORANGE SA 61,38      

      Solde du compte :       790,80 790,80      

62622000 15/02/2021 B1 PREL SEPA ORANGE 30      

  18/03/2021 B1 PREL SEPA ORANGE 55,16      

  12/04/2021 B1 PREL SEPA ORANGE 45      

  14/05/2021 B1 PREL SEPA ORANGE 45      

  14/06/2021 B1 PREL SEPA ORANGE 45      

  12/07/2021 B1 PREL SEPA ORANGE 45      

  16/08/2021 B1 PREL SEPA ORANGE 45      

  14/09/2021 B1 PREL SEPA ORANGE 45      

  13/10/2021 B1 PREL SEPA ORANGE 45      

  15/11/2021 B1 PREL SEPA ORANGE 45      

  15/12/2021 B1 PREL SEPA ORANGE 45      

      Solde du compte :       490,16 490,16      

64750000 29/01/2021 AC PHIE F03552 FFP BOITE ESP 40     1380

  02/04/2021 AC MEDETRAM F523 COTIS SEMESTRIEL 850     1710

  25/05/2021 AC PHIE F20811 FFP BOITE ESP 25,80     1363

  22/06/2021 AC MEDETRAM F806 COTIS SEMESTRIEL 850     1664

      Solde du compte :     1 765,80 1765,80      

      Total de la nature : 38954,76 1333
37621,

76  

      Total centre : 13 Dépense affectée 38954,76 1333,00
37621,

76  

Imputation à la RNN 37621,76 19%
7148,1

3  
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ANNEXE 4 : ETP par salarié en 2021 et clé de répartition des ETP
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