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I. Introduction

L'état confie la gestion de la réserve naturelle nationale de Iilot Mbouzi aux Naturalistes de Mayotte qui en
est le gestionnaire depuis sa création. Cette délégation de gestion s’opére au travers de la convention N°2018-
026-DEAL-SEPR pour 5 ans soit de 2018 a 2022. Une convention annuelle N°2020-016- DEAL — SEPR fixe les
modalités de suivi administratif et financier de cette délégation de gestion.

Dans ce cadre, les Naturalistes de Mayotte disposent d’un p6le RNN comprenant en théorie 2,5 ETP en vue de
mettre en ceuvre les actions du Plan de Gestion. De 2013 a mi-2020, les activités étaient calquées sur le 1°"
Plan de Gestion méme si ce dernier ne couvrait que la période 2013/2017. Le second Plan de gestion a été
finalisé courant de I'année 2020 avec I'appui d’une prestataire extérieure. Ce Plan couvre la période 2018 a
2027 soit 10 ans. Il s’Taccompagne d’une évaluation du 1" Plan de Gestion, document retragant les activités
menées de 2013 a 2019. Il s’Taccompagne également du Tome de diagnostique initial de la RNN qui fera I'objet
d’une mise a jour.

Malgré de nombreux aléas, I'équipe gestionnaire composée des agents de la RNN et du personnel transversal
des Naturalistes (Chargé de communication, direction, agent polyvalent et secrétaire administratif) ont pu
mener tout ou partie de nombreuses activités émanant du second Plan de Gestion. Parmi les aléas, on peut
identifier des impacts dus a la crise sanitaire liée au COVID-19, au turnover de personnel ainsi qu’au
disfonctionnement de I'embarcation de la RNN.

Ce document retrace les activités menées en 2020 et fait état des dépenses réalisées au 31/12/2020 ainsi que
des recettes percues dans le cadre de la délégation de gestion. Les activités de la Réserve Naturelle Nationale
ont été affectées par la situation sanitaire survenue de mars a juin imposant un confinement général et une
suspension de toute action sur le terrain. La partie administrative (rédaction de document, comptabilité...) a
pu étre poursuivie en télétravail par les agents.

Les instances de gouvernance de la RNN (Comité Consultatif de Gestion et Conseil Scientifique CSPN) ont pu
étre consultés notamment dans le cadre de I'examen et de la validation du second Plan de Gestion de la RNN.

II. Second Plan de Gestion et Evaluation du 1¢r Plan de Gestion

Le second Plan de Gestion de la réserve naturelle pour les années 2018-2027 est finalisé en 2020 et livré en
Juillet 3 la DEAL. La validation du 2¢™ plan de gestion par le conseil scientifique du patrimoine naturel (CSPN)
et le comité consultatif de gestion (CCG) ont été réalisés en octobre 2020. Le second plan de gestion
s’accompagne de |'évaluation du premier Plan de Gestion 2013-2017.

Ainsi, 'arborescence du 2™ Plan de gestion de la RNN de Illot M’bouzi comprend :
e 3 enjeux de conservation du patrimoine naturel
e 12 Objectifs a Long Terme (OLT)
= 7 OLT liés a la Conservation du patrimoine naturel
= 5 OLT liés aux Facteurs clés de la réussite
e 26 objectifs opérationnels
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= 8 obijectifs liés a la Conservation du patrimoine naturel
= 16 objectifs liés aux Facteurs clés de la réussite
e 91 actions détaillées dans les Fiches actions

- &

1LOT ‘.ilu wz1

2" Plan de gestion
Réserve Naturelle Nationale
de I'tllot M’bouzi

Tome 2: Gestion de la RNN s : Evaluatfon
2018-2027 Premier Plan de gestion \
Version provisore
=

- Réserve Naturelle Nationale
== de Vilot M’bouzi (2013-2017) | s

luillet2020 | IE W

Tableau 1 : Comparaison de la structure des 2 plans de gestion de la RNN de I'llot M’Bouzi

Objectifs a Long Terme-Conservation du patrimoine naturel 7
Objectifs a Long Terme-Facteurs Clés de la Réussite 9 5
Nombre total OLT 12
Objectifs opérationnels-Conservation du patrimoine naturel 8
Objectifs opérationnels-Facteurs Clés de la Réussite 44 16
Nombre total d’objectifs opérationnels 24
Nombre total d’actions 105 91

Typologie des actions (Précédente typologie*)
CS — Connaissance et suivi du patrimoine naturel (ES — MS) 40 31
SP —Surveillance et Police de I'Environnement (SP) 6 4
IP — Interventions sur le patrimoine naturel (TG) 7 8
Cl — Création et entretien d’infrastructures (AS) 7 5
MS — Management et Soutien (GA — FM — SG — PG — GM) 28 30
CC — Création de supports de communication et de pédagogie 7 5

(CO)

PA — Prestation d’animation et d’accueil (SE) 10 8
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III. Evaluation des opérations

A. Les grandes actions 2020 sur le terrain

1. Les Journées Européennes du Patrimoine

PATRIMOINE & EDUCATION w APPRENDRE POUR LA VIE !
=0 -

R&serveNaturelle National La réserve naturelle nationale de I'flot Mbouzi a participé aux

mote terrestre )

journées européennes du patrimoine permettant ainsi a pres
de 80 personnes de venir visiter I'llot en empruntant le sentier
de la léproserie tout en écoutant les détails de I'histoire
patrimoniale de Mbouzi racontés par I'agent technique de la
RNN.

Cette action a suscité la volonté d’environ une centaine de
personnes a vouloir participer a des animations organisées sur
la réserve. Cela stimule 'ambition d’'une ouverture encadrée
au public et I'ambition d’améliorer la visite grace a un parcours
aménagé du sentier et I'insertion de supports de vulgarisation

scientifique.

é & 3 106.39.01.44.41
N == Exn

Ruaresion otéguen acmere de places o Retrowves notre actushue
430 pnamien pr speton aur notrs page Facebook
MARBALSTES oo Uow Naturaiiates do ayotta m

o Gw rmees vres dus
FRITGHET™ e protecson scisee. us encas o (e boutede d es

2. Journées d’échanges

Deux journées d’échanges organisées par la DEAL, les
Naturalistes, I'association Jardin de Mtsangamouji et le
conservatoire botanique de Mascarins notamment ont permis de
partager des savoir-faire en termes de lutte contre les espéces
invasives, d’entretien des équipements tels que les chemins,
mais aussi de sensibilisation.
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3. Entretien de la signalisation, 1éproserie et entretien des sentiers

- Le04/08/2020 : Replantation du panneau de signalisation du site « Choca Beach » sur l'ilot par I'agent
technicien, I'agent polyvalent et le VSC des Naturalistes ;

- Le 06/08/2020 : nettoyage des déchets et des espéces envahissantes autour des infrastructures de la
|éproserie et de la mangrove (7 personnes mobilisées) et nettoyage du sentier découverte autour de
la [éproserie en vue des Journées Européennes du Patrimoine ;

- 13/08/2020: A l'occasion des journées d’échanges (DEAL, Jardins, CBNM), lutte contre les EEE
(Arrachage de Lantana) et ramassage des déchets sur I'une des plages de l'ilot ;

4., Entretien du bateau

Suite a des dégradations subies par le bateau de la RNN apres
une mauvaise manipulation par un prestataire en charge de
I’entretien du bateau (septembre 2019), ce dernier n’a pas pu
recevoir d’autorisation de naviguer par la DMSOI. Plusieurs
éléments étaient bloquants :

- Bridage du moteur trop puissant par rapport au

bateau ;
- Renouvellement du matériel de sécurité
- Antifouling ;

Le bateau a été sorti le 03/08/2020 (Par le Technicien et le directeur) pour réalisation de I'entretien du bateau
par SV Nautic.

La DMSOI a été contactée le 28/08/2020 et les éléments contractuels sont en cours de compilation pour
disposer de nouveau d’une autorisation de naviguer.

A noter que la nouvelle garde recrutée dispose du permis hauturier (Passé le 22/08/2020, 20/20), financé par
la dotation dans le cadre de son contrat. Le technicien est également inscrit a une prochaine session de ce
permis sur Mayotte pour une équipe en regle.

A noter également que des réflexions sont en cours pour le remplacement de cet équipement primordial pour
I"activité sur la RNN. Le Shivundze, acquis d’occasion il y a 10 ans est désormais amorti et son colt d’entretien
est élevé.

Le bateau de la réserve a obtenu le permis de navigation de la part de la DMSOI valable jusqu’en mars 2021.
A cette date, la visite périodique devra étre programmeée afin de reconduire cette autorisation.
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5. Controle des dispositifs de balisage et de mouillage de la réserve

La société STMM a été sollicitée pour controler les dispositifs de
balisage et de mouillage de la réserve. Les missions du 4 et 5 février
2020 ont permis de lister les différents travaux a réaliser. En aout
2020, STMM a procédé au remplacement des ancrages, le
remplacement de chaine ou encore le changement de bouée.

6. Mise en ceuvre du projet RECIM

Les Naturalistes se sont engagés depuis novembre 2019 aupres des TAAFs dans la mise en ceuvre du projet de
Restauration Ecologique de I'llot Mbouzi mobilisant une subvention CPER de 200 00 euros. Ce projet consiste
a contribuer a la lutte contre les espéces animales invasives, notamment le rat noir, activité parmi les priorités
de la gestion de l'ilot. Pour cela, un chargé de projet RECIM a été recruté en mars 2020 et la premiére tranche
(60 000 Euros) versée.

Plusieurs réunions de concertation entre le CP RECIM et les spécialistes des TAAFs ont eu lieu permettant la
rédaction d’un protocole pré-étude, travail préparatoire avant de monter des opérations de dératisation.

Plusieurs missions de terrain ont été menées entre mars et aout 2020 par le CP RECIM et le technicien de la
RNN en vue d’observer la faisabilité des actions sur le terrain.

Une session de formation théorique et pratique a été réalisée par le CP RECIM auprés du personnel de
I'association des Naturalistes et notamment les agents participants aux actions de terrains (Technicien, Agent
polyvalent...).

Une réunion en visioconférence s’est tenue le 14 aout 2020 en présence de :

- Frangois BEUDARD, Directeur des Naturalistes de Mayotte ;
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- Thani IBOUROI, Chargé de projet « Restauration écologique de I'llot M’Bouzi » / Naturalistes de
Mayotte ;

- Anne LEFEUVRE, Coordinatrice du programme RECI / TAAF ;

- Patrick PINET, Responsable scientifique du programme RECI / TAAF ;

- Martin CAGNATO, chargé d’études « gestion et suivi des mammiféres introduits » / TAAF.

Les principaux points abordés sont :

- Le protocole pré-étude ;

- Le paiement de la 1ere tranche de la subvention ;

- La démission programmée du Chargé de projet (Pour le 15 aout 2020)

- Laprogrammation d’une seconde réunion au 10/09/20 pour discuter des modalités de mise en ceuvre
du projet en I'absence du CP;

Le nouveau chargé de projet a pris le poste au premier décembre. Les activités sur le terrain débuteront en
février 2021.

7. Comité de suivi de la piste longue

Le 23/07/2020 s’est tenue une réunion du comité de suivi des études écologiques du projet de piste longue a
Mayotte. Les participants ont pu avoir un apercu de I'historique du projet, du contenu de la commande
ministérielle et ses objectifs, du périmétre des études environnementales et hydrodynamique, des calendriers
des prospections envisagés pour le volet faune-flore terrestre et marine ainsi que le calendrier prévisionnel
de 'opération.

Malgré des échanges assez unidirectionnels de la part des présentateurs, le gestionnaire de la RNN a tout de
méme pu faire prendre en compte que le périmetre de I'étude présentait un biais non négligeable, « Passe en
S » et « llot Mbouzi » n’étant pas pris en compte.

8. Bouclage du projet temeum

Les Naturalistes de Mayotte ont bénéficié d’'une subvention en 2018 de 5000 Euros de la part de I'OFB dans le
cadre du TeMeUm pour la mise en évidence des principes d'une restauration indigéne des milieux semi-secs
de Mayotte fondée sur I'expérience de cicatrisation post agricole de I'ilot Mbouzi sur ces 60 dernieres années.
Il s’agit principalement d’une prestation de la part de Vincent Boullet (Nésogenes) :

BOULLET V. 2019. — Restauration spontanée des végétations naturelles de laRéserve naturelle nationale de
Mbouzi (Mayotte). Nésogenes et les Naturalistes de Mayotte, 144p.

L'étude avait fait I'objet d’'une conférence : Promotion des travaux lors d’une conférence de Vincent Boullet
le 08 avril 2019 (« Café Naturaliste » 42 Participants, La Croisette, Mamoudzou)

Le projet aurait d( étre bouclé depuis plusieurs mois. La direction a donc pris le relais et produit la
documentation pour la cléture du projet au 20/08/2020.
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9. Fondation du patrimoine

Afin de participer au financement des actions de lutte contre les EEE, une demande de financement a été
formulée auprés de la Fondation du Patrimoine. Cette demande est a I'étude.

Nom du projet : Eradication des espéces exotiques envahissantes végétales de la Réserve Naturelle
Nationale de I'llot Mbouzi a Mayotte : Premiere phase de stratégie opérationnelle et démarrage de sa
mise en ceuvre par des chantiers participatifs et d’insertion

Localisation du projet (commune, département + zonage espace naturel protégé) :
Commune de Mamoudzou, Mayotte, Réserve Naturelle Nationale de I'llot Mbouzi

Porteur de projet / Maitre d’ouvrage : Naturalistes Environnement et Patrimoine de Mayotte
Date de création (hors collectivité territoriale) : 26 Février 1999

Projet proposé / Enjeux(nature du projet, espéces faunes/flores concernées, objectifs, impact de I'action
prévue sur la biodiversité et sur le territoire concerné, etc.) :

Le projet s’inscrit dans la programmation du Plan de Gestion 2018-2027 de la RNN de I'llot Mbouzi.

L'objectif général du projet est de mettre sur pied une stratégie opérationnelle pour la lutte contre les EEE
végétales. Les résultats attendus :

- 1plandestratégie est édité a partir d’un travail entre le gestionnaire de la RNN et le CBNM, prestataire
et spécialiste de la question sur Mayotte ;

- 12 chantiers en relation avec des associations environnementales et des organismes spécialisés dans
I'insertion de la jeunesse ont permis le démarrage de sa mise en ceuvre ;

Les impacts attendus souhaitent favoriser la recolonisation des habitats par les essences végétales indigenes
et endémiques de Mayotte voire de I'llot. Le réle de sentinelle et d’observatoire de résilience de I'llot Mbouzi
est alors renforcé. Par ailleurs, une centaine de jeunes et de bénévoles du milieu associatif ont participé a des
chantiers de lutte contre les EEE et se sent impliquée dans la protection de I'environnement a Mayotte.

Plan de financement prévisionnel :

Désignation Couts Fﬁm:la_\tiﬂr_i du HNN.,.f Matura
patrimoine listes
Stratégie opérationnelle de lutte contre les EEE |Prestation 4 250,00 € 4 250,00 €
Ressources Humaines RNMN/MNaturalistes RHs 9 800,00 € 4 800,00 € 500000 €
Logistique (Transports, Collations, Matériels) Forfaits 6 320,00 € 6 320,00 €
Couts de gestion % 340100 € 230500 € 109600 €
Total 2377100 € 17 675,00 € | 6 096,00 €

La fondation n’ayant pas répondu jusqu’alors a notre sollicitation, ce projet sera soumis a la DEAL de Mayotte
dans le cadre du plan de relance.

10. Journée d’échange avec la Direction des Affaires Culturelles de Mayotte

Une journée sur l'ilot Mbouzi a été organisée le 3 décembre avec 5 membres de la DAC pour leur faire
découvrir la réserve mais également parler d’un projet de valorisation du patrimoine culturelle. Plusieurs idées
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en sont ressorties : réhabilitation de I'ancienne Iéproserie en maison de la [éproserie, mis en place d’un sentier
botanique. En 2021 se déroulera le méme type de réunion avec la DEAL.

11. Journée de ramassage des déchets terrestres

Le samedi 28 novembre s’est déroulée la journée annuelle de ramassage des déchets. Au total, 7 plages et la
|éproserie ont subi le passage de 'association randoclean, partenaire de cette action cette année. La journée
a débuté a 8h au ponton autour d’un premier café, pour un départ a 8h15 sur les plages. Les volontaires de
randoclean ont été divisés en 6 groupes répartis sur 6 plages différentes. Vers 11h, les 6 groupes ont été réunis
au niveau de la léproserie pour un petit encas bien mérité avant de s’attaquer au nettoyage de la |éproserie
tous ensembles. Un premier transport des déchets a été effectué vers 10h30 au ponton de Mamoudzou ou
Athami, volontaire de Service Civique chez les naturalistes était présent pour dénombrer les sacs et les peser.

En fin de journée, nous avons enlevé des plages de la réserve naturelle de I'ilot Mbouzi 268.50 kg (ne
comprenant pas les gros encombrants) de déchets. 218.30 kg de tout venant (non recyclable) soit 36 sacs et
50kg de déchets recyclables, 15 sacs poubelles. De plus, étaient présents de nombreux gros encombrants
types congélateur, portes de frigo,2 pare-chocs de voiture, des tuyaux PEHD, 1 pneu, 1 corde de bateau de
20cm de diametre pesant environ 20 kg, 2 moteurs de frigo, 1 porte de voiture puis de nombreux autres
déchets en plastiques de maniere générale mais aussi en bois, en mousse....

Merci aux volontaires pour cette belle journée, merci a la mairie de Mamoudzou pour la mise a disposition
d’une benne au niveau du port de Mamoudzou, merci au VSC pour le travail. Une action de ce genre en milieu
marin sera organisée en janvier 2021.
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12. Journée d’échange avec les clubs de kayaks de Mayotte

Le jeudi 26 novembre, les clubs de kayak du Maracana et du CKCM se sont réunis avec les membres de la RNN
pour discuter du partenariat potentiel concernant deux sujets : la surveillance de la réserve et la participation
aux suivis.

En effet, les kayakistes étant trés souvent présent dans la réserve lors de leurs sorties, journalierement pour
le Maracana et tous les samedis pour le CKCM, peuvent participer a I'action de surveillance. L'idée étant de
relever des données de présence ou d’infractions sans intervenir. Une fiche observation sera mis a leur
disposition et sera récupéré tous les mois par les agents de la réserve.

lls peuvent également participer au réseau de surveillance de la mégafaune marin (tortue, dauphins,
dugong...). Une fiche sera également mise a leur disposition.

Le partenariat débutera en janvier 2021.

Parallelement, une convention de partenariat est en cours de signature pour la location forfaitaire de Kayaks
au personnel de la RNN pour se rendre autant que de besoin sur la RNN par ce moyen.

13. Travaux en lien avec les actions RNN

Dans le cadre d’'un AMI du programme Interreg Mayotte, les Naturalistes ont été sélectionnés en juillet 2020
pour poursuivre I'instruction du projet « Chantier d’insertion pour la préservation et la valorisation du site
Archéologique et naturel de Choini (Parc National de Mohéli) ».
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Dans le cadre de la coopération régionale, les Naturalistes souhaitent développer en partenariat avec une
structure spécialisée dans l'insertion des jeunes a Mayotte (MléziMaore), des chantiers d’insertion de jeunes
mahorais, sur la base d’un apprentissage et d’une application sur des travaux de maintenance et de
valorisation de sites patrimoniaux alliant patrimoine naturel (Forét seche) et culturel (Villages historiques).
Outre le site prévu a Mohéli (Choini), I'ilot Mbouzi est visualisé comme un terrain intéressant pour des actions
de ce type. Le personnel de la RNN pourra étre mobilisé pour ses connaissances de la forét seche ou des
actions de gestion et de valorisation a mener.

B. Gouvernance de la RNN

Suite a la livraison du Second Plan de Gestion, les 2 instances de gouvernance de la RNN ont été convoquées.

1. Le CSPN

Il'a eulieule 13 octobre 2020 en visioconférence. L'ordre du jour était :

e Présentation du calendrier de validation du plan de gestion, Présentation de la réserve, Présentation
générale du plan de gestion, Présentation de quelques sujets clés, Remarques et observations

e Présentation des trajectoires de végétation par Vincent Boullet, Remarques et observations

e Présentation de I'ouverture au public, Remarques et observations

e Présentation de I'’équipe de gestion

Avis n°2020-08 : favorable a I'unanimité avec recommandations d’apres les discussions (Cf Compte-rendu de
la séance du CSPN du 13 et 14 octobre 2020).

2. Le Comité Consultatif de Gestion

Les participants du CCG sont nommés par arrété N°2020/DEAL/SEPR/668 du 7 octobre 2020.

Le Comité Consultatif de Gestion (CCG) de la Réserve Naturelle Nationale de I'llot M'Bouzi s'est réuni le 27
octobre 2020 a la salle Code de la DEAL sous la présidence de M. Alexandre KESTELOOT, Secrétaire Général
adjoint de la Préfecture de Mayotte.

L'ordre du jour était :

e Présentation de la RNN, Législation, Point historique, Présentation de I’équipe, Collaboration avec
des partenaires, Création et gestion de la réserve

e Bilan du ler PDG: 2013-2017

e Présentation du 2éme PDG : 2018-2027, Présentation des actions de 2018 a 2020, Présentation des
actions de 2021

e Proposition d’ajustement de I'équipe
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D’une maniére générale, la présentation s’est bien passée, le débat était ouvert et diversifié, les acteurs autour
de la table étaient intéressés et les orientations majeures de la RNN acceptées par les participants (CR de
réunion N°19).

C. Actions de communication

1. Presse locale et page facebook des naturalistes

La page facebook des Naturalistes a su remettre |'activité de la RNN au grand jour avec plusieurs « posts »
retracant différentes missions exécutées par les agents, le personnel des Naturalistes de Mayotte et les
partenaires invités a donner un « coup de main » lors de journées d’échanges. Depuis une nouvelle page de la
RNN est disponible :

https://www.facebook.com/R%C3%A9serve-Naturelle-Nationale-de-lllot-MBouzi-111402170723815

Rater axstes o Mayorte

Naturalistes de Mayotte &
- 5wl 1607 -8
Missions d'entretien de | Réserve Naturelie Nationale de ITlot
M'Bouzt

Gérer la Réserve Naturelle Nationale de I'lot M'Bou2i, c'est aussi
s'occuper de Fentretien, du balisage et de la signalétique sur site.
Dans ce cadre, une équipe dirigée par le technicien de la réserve a
41é mobilisée ca mardi pour changer un panneau déténoré en amont
de la plage situde au sud-est de 1Mot

Ces panneaux indiquent |a réglementation & sulvre pour les
visiteurs, et sont répartis sur le... Afficher la suite

Suite aux journées d’échange avec la DEAL, le CBNM et I'association JARDIN de I’APB d’Ambato, un article de
presse est sorti le 30/08/2020 dans le Journal de Mayotte :
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L'envahissante Lantana Camara, épineux enjeu pour I'flot M'Bouzi - Le Journal De Mayotte actualité

Lenvahissante Lantana Camara, épineux enjeu pour
I'llot M'Bouzi

Si ses fleurs sont jolies, ses épines sont redoutables. Lantana Camara est une plante exotique envahissante qui
pullule sur I'lot M'Bouzi, donnant des lianes a retordre aux Naturalistes, gestionnaires du site protégé.

Par YD - 14 a00t 2020

Nzntureﬂf

o7 MBoU

2. Miniguide naturaliste sur la rnn

Ce miniguide, au format de plusieurs guides déja réalisés par les naturalistes (Reptiles, Mangroves, ...) est en
cours de rédaction. Un graphiste a été contacté pour sa mise en page. Il aura pour objectif de mettre en
exergue les nouvelles connaissances de I'ilot (Endémisme, Résilience...) et les activités récentes menées pour

la bonne gestion de l'ilot.
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3. Journées du patrimoine

Avec I'appui de la direction et du technicien de la RNN, la chargée de mission Patrimoine des Naturalistes a pu
développer une proposition de subvention auprés de la DAC (Direction des Affaires Culturelles). Cette
proposition s’est vue octroyer par arrété N°58-DAC-2020 sur les crédits délégués par le ministere de la culture,
une subvention de 3920 Euros au titre des projets « Journées européennes de patrimoine » pour lesquelles
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les agents de la RNN sont engagés sur 2 dates pour des sessions de sensibilisation et d’'information aupres du
grand public en découvrant l'ilot et ses enjeux :

- Samedi 19 Septembre 2020 : 2 sessions de 2H pour des groupes de 10 personnes ;
- Dimanche 20 septembre 2020 : 2 sessions de 2H pour des groupes de 10 personnes ;

Journées
uropéennes

La participation de la chargée de mission patrimoine pour la valorisation de la RNN sera a renouveler dans la
mesure ol son temps pourra étre pris en compte dans la mise en ceuvre du PDG.

4, Lettre des naturalistes d’aout 2020

La découverte d’'une espéce endémique a I'llot Mbouzi est valorisée dans la lettre des Naturalistes du mois
d’aout 2020. Cette découverte fait I'objet d’'une publication scientifique :

Four new species of Acalypha L. (Euphorbiaceae, Acalyphoideae) from the West IndianOceanRegion. Iris
Montero-Mufioz,[! Geoffrey A. Levin,3* and José M. Cardiel*2. PhytoKeys. 2020; 140: 57—73.

Dossier environnement
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Montero-Mu%26%23x000f1%3Boz%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32148432
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Levin%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32148432
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cardiel%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32148432
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7052020/

D.

Tableau bilan des opérations en 2020

Tableau 2 : Opérations réalisées en 2020

Connaissance et suivi du patrimoine naturel (CS)
Suivre les 4 parcelles permanentes Partiellement réalisé. Poursuite de ce
CcSs1 spécifiques de la forét xérophile a 50% | suivi début 2021. Mise a jour de
Ebéne des Comores protocole avec le CBNM courant 2021.
Suivre les 5 parcelles permanentes Partiellement réalisé. Poursuite de ce
CS2 spécifiques  des  formations 50% | suivi début 2021. Mise a jour de
forestiéres secondaires protocole avec le CBNM courant 2021.
Suivi de la dynamique de Suivi réalisé en 2019, prévu tous les
CS3 régénération des deux mangroves - deux ans. Le prochain suivi sera mis en
de la baie de la Iéproserie place pour 2021.
Actualiser et poursuivre les Micro- Pa.rt.iellelment réalisé. F?ours\uitfa de ce
CS4 Inventaires Généralisé 0% suivi début 2021. Mise a jour de
protocole avec le CBNM courant 2021.
Développer une stratéeic Cette action a débuté en aout 2020 et
CS5 opératirc))inelle de lutte contre Iges - sera POL‘”SUIVI en 2.021' un prf)jet.a ete
espces exotiques envahissantes soumis a la Fondation du Patrimoine et
un devis demandé au CBNM.
Cartographie compléte des habitats
56 Actualiser la cartographie des i terrestres en 2018 (Boullet / CBNM).
habitats terrestres L’actualisation de la cartographie se fait
au cours des missions de terrain.
Expérimenter avec le CBNM un Suite aux échanges avec le directeur du
programme de renforcement des CBNM, une mission a été annulée suite
CcS7 fsg;jeljizig;orensis de - a la pandémie. Devis en attente pour la
Psychotriaboivinian::l, production d’un programme d’action et
Vanillahumblotii d’un budget avec le CBNM.
Calendriers et crise sanitaire ont
o ) empéché la mission 2020. Concertations
CsS 8 ii'::muzir?s?ggl_w;es Oiseaux 0% avec le GEPOMAY pour renforcement
des capacités des agents de la RNN.
Formation et suivis prévus en 2021.
Ce suivi nécessite de disposer du navire
de la RNN afin de parcourir le littoral de
I'llot. Le manque de personnel et la non
Suivre la nidification du Paille-en- disponibilité du navire de la ré.serve,
CS9 queue (Phaethonlepturus) 50% | n'ont pour le moment pas permis aux
agents d’effectuer le nombre de suivis
requis par I'opération. Cependant, 50%
des cavités totales ont déja pu étre
prospectées. 2 nidifications observées.
Poursuivre le suivi de la population Le suivi des Iérnurie’n§ est prévlu tous les
CS 10 de lémur brun (Eulemur fulvus) - 2 ans. Le dernier a été effectué en 2019,
le prochain est programmé en 2021.
Suivi des effectifs dans les colonies Les S.UIVIS, S?Qt prévus tous les 5 ans,
CS11 de  Roussette des Comores - dernier réalisé en 2016, le prochain est
a programmer pour 2021. Le GCOI sera
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(Pteropus seychellensis sollicité pour programmer un suivi et
comorensis) une formation agent en 2021.
Les suivis sont prévus tous les 5 ans,
Réalisati 4 ) taire d dernier réalisé en 2016, le prochain est
CS12 e.a '8 |.on X un - inventaire des - a programmer pour 2021. Le GCOI sera
microchiropteres A .
sollicité pour programmer un suivi et
une formation agent en 2021.
L'atlas des amphibiens et des reptiles
(2019) dresse un premier inventaire. La
CS 13 | Réaliser un suivi de I'herpétofaune 100% | RNN sera prospectée pour identifier les
especes présentes et connaitre leur
biologie. Le suivi est prévu pour 2021.
Actual . dével Les suivis sont prévus tous les 3 ans. Le
CcS 14 ,.C ualiser N gevelopper - dernier réalisé en 2018, le prochain est
I'inventaire entomologique ,
prévu pour 2021.
b ) | o q Le suivi GCRMN de la RNN est mené en
CS 15 oursuivre - 1es - SUlvis es 100% | partenariat avec le PNMM. Réalisé au
communautés récifales - :
dernier trimestre 2020.
b re anal de Ia vitalit Le suivi GCRMN de la RNN est mené en
CS 16 oursuivre fanalyse de 1a vitalite 100% | partenariat avec le PNMM. Réalisé au
corallienne des fronts récifaux - .
dernier trimestre 2020.
Le PNMM n’étant plus en charge des
suivis reefcheck depuis 2018,
o5 Poursuivre le suivi du site "Reef i I'opération a été suspendue.
Check" L'opération reprendra peut-étre en
2021. Contact relancé avec ReefCheck
France.
Le suivi GCRMN de la RNN est mené en
CS 18 | Effectuer un suivi "holothurie" 100% | partenariat avec le PNMM. Réalisé au
dernier trimestre 2020.
b re | i des 7 stati Le suivi GCRMN de la RNN est mené en
CS19 oursuivre ie suivi des 7 stations 100% | partenariat avec le PNMM. Réalisé au
«macro mollusques» - .
dernier trimestre 2020.
Mise en place d'un suivi Ce suivi est nouveau pour la RNN et la
CS20 | d’observation de la macrofaune 50% | fiche action a été créée en octobre
marine 2020. Le suivi débutera alors en 2021.
Ce suivi est programmé lors d’une alerte
. . . . blanchissement par le NOAA et le
CcS21 Suivi du blanchissement corallien Veille ) .
protocole d’urgence du PNMM mis en
place par les agents RNN si nécessaire.
suivi d Pesp? ] ) Ce contrble annuel sera effectué au
CS 22 u! € espece  Invasive, Veille | cours de diverses missions au sein du
Acanthaster planci AR . 3
périmetre marin de la réserve.
Mi lace d i de néch Ce suivi annuel sera réalisé en régie par
Cs23 Is€ en place d un suivi de peche 50% | les agents RNN et en partenariat avec le
au sein de la RNN
PNMM.
Développer un systéme de suivi de Discussion en cours avec le porteur du
CS24 | la sédimentation sur la partie 25% | projet ENVALAG. L'opération débutera a
marine de la Réserve partir de 2021.
S 25 Contribuer au suivi de la qualité de 100% Cette opération (1x/2 ans puis annuelle
'eau du PNMM ” | en 2020) par le PNMM
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La cartographie compléte de la partie
marine de la RNN a été établie par le
S 26 Enrichir la cartographie des 100% PNMM et livrée en octobre 2020. Les
habitats marins ° | vérités terrain ainsi gue la mise a jour de
la cartographie sera faite au cours de
différentes missions sur le terrain.
L’élaboration du 2nd plan de gestion a
nécessité le développement et la mise a
Elaboration et mise en application jour d'indicateurs d'état de
CS27 | de nouveaux indicateurs de 50% | conservation et de pression. Ceux-ci
conservation et de pression sont intégrés au Tome 2 du 2éme plan
validé au cours du dernier trimestre
2020.
] . Mesures des batis et ruines prises en
Actualiser et développer la . , .
X . . aout 2020 au niveau de la Iéproserie.
CS 28 connaissance sur |’histoire de I'llot 100% . .
. Une visite avec la DAC a eu lieu en
Mbouzi i
décembre.
Réaliser des études sur la
S 29 perception de la RNN par le grand Activité a dimensionner a partir de 2021
public et les sociétés suite a la validation du nouveau PDG.
commerciales
Fvaluer ) les , retombeées Activité a dimensionner a partir de 2021
CS 30 économiques de la Réserve sur le L A
o suite a la validation du nouveau PDG
territoire
Réaliser des suivis scientifiques sur
lef milieux ) et | especes Activité a dimensionner a partir de 2021
CS31 d’importance patrimoniale suite a - L L.
s L suite a la validation du nouveau PDG
des évenements climatiques
majeurs
Surveillance et police de I’environnement (SP)
Cette sensibilisation s’effectue tout au
long de I’année. La crise COVID n’a pas
) ) ) permis d’étre présent en permanence et
Garantir _ linformation _ et la peu de public a fréquenté la réserve
SP1 sensibilisation  spontanée  du 50% . -
o ) Supports en phase de mise a jour
public fréquentant la Réserve -
(plaguette), organisation des JEP,
discussions lancées avec les clubs de
Kayak.
Des patrouilles de surveillance induites
sont effectuées parallelement aux
missions réalisées sur la partie terrestre
) ) de la réserve tout au long de I'année.
Patrouilles de surveillance sur .
) L. Depuis mars 2020, le manque de
SP2 terre (coupe de bois, prélevement 60 % . L pee s .
d'espéce) personnel, la non disponibilité du navire
et le contexte sanitaire ont fortement
réduits les déplacements sur la réserve
et de ce fait les patrouilles de
surveillance terrestre.
Des patrouilles de surveillance induites
sont effectuées a [I'occasion des
SP3 Patrouilles de surveillance en mer 60 % , .
déplacements des agents au sein du
périmetre marin de la RNN tout au long
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de l'année. Depuis mars 2020, le
manque de personnel, la non
disponibilité du navire et le contexte
sanitaire ont fortement réduits les
déplacements des agents en mer et de
ce fait les patrouilles de surveillance en
mer.

SP4

Renforcer la collaboration police
de I'environnement-justice

1

30%

Cette action est menée tout au long de
I"'année lors d’infractions constatées.

Création et maintenance d’infrastructures d’accueil (Cl)

Cl1

Gérer, entretenir et aménager les
sentiers en vu de valoriser le site et
de préserver les zones sensibles

100%

Nettoyage et balisage du sentier
pédestre autour de la |éproserie réalisé
en Aout 2020.

Cl2

Etablir un  programme de
réhabilitation du  patrimoine
historique bati de la réserve

50%

Mesures des batis et ruines prises en
aout 2020 au niveau de la |éproserie.
Une visite avec la DAC a eu lieu en
décembre.

Cl3

Entretien de la
terrestre

signalétique

100%

Changement du panneau de
réglementation sur la plage parcours.

Cl4

Entretien des balises de
délimitation et des bouées de
mouillage

100 %

Les agents de la RNN ont procédé au
controle annuel des dispositifs de
mouillage et de délimitation. 1
prestation pour nettoyage et diagnostic
complet des dispositifs a été entrepris
(STMM) ; une seconde intervention a
été réalisée en septembre afin de
remettre en état les dispositifs et
renouveler les corps morts des
mouillages de la RNN, inadaptés a la
charge a laquelle ils sont soumis par les
usagers.

Cl5

Gérer les mouillages écologiques

100%

Les agents de la RNN ont procédé au
controle annuel des dispositifs de
mouillage et de délimitation. 1
prestation pour nettoyage et diagnostic
complet des dispositifs a été entrepris
(STMM) ; une seconde intervention a
été réalisée en septembre afin de
remettre en état les dispositifs et
renouveler les corps morts des
mouillages de la RNN, inadaptés a la
charge a laquelle ils sont soumis par les
usagers.

Intervention sur le patrimoine

naturel (IP)

IP1

Assurer le maintien des conditions
écologiques propices au
développement de chaque espéece
végétale patrimoniale

25%

Les restrictions de navigation, la non
disponibilité¢ du navire ainsi que le
manque de personnel n’ont pour le
moment pas permis de contréler
I'invasion de chacune des stations
d’especes végétales patrimoniales de
I'llot par les EEEs. Cependant, un
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controle et arrachage d’EEEs a été mené
sur 5 % des stations MIG.
Relever et Eradiquer les stations Au regard du contexte sanitaire, les
d'Espéces Exotiques Envahissan.tes agents de la RNN n’ont pu procéder au
(EEE(s) ) Furcraeafoet/da, suivi et a l'éradication des EEEs que
IP2 f;;;i)v::Zp:;;ﬁ::i’arﬁzggsgig 1 30% | partiellement, en début d’année. Une
pedilanthus, tithymaloides, journée d’éradication a eu lieu
Lantana camara) présentes sur la également le 13/08/20 avec |la
Réserve DEAL/Jardin/CBNM/Naturalistes.
L’opération de dératisation a été menée
au cours de la saison humide
2019/2020.
En 2020, 5 semaines ont été dédiées a
P3 Limiter I'impact du rat noir sur la 1 100 % ce suivi. Les résultats de cette opération
floraison de Vanillahumblotii annuelle effectuée en début d’année
ont servi de référentiel préliminaire au
projet RECIM (RNN/TAAF) dédié a la
mise en place de protocoles de
dératisation pérennes.
L'opération de dératisation a été menée
au cours de la saison humide
2019/2020.
Limiter [ ¢ du rat ot I En 2020, 5 semaines ont été dédiées a
P4 | nidfication du Pailleen-queue | 1 | 100% | O SuVi-Les résultats de cette opération
blanc (Phaethonlepturus) annuelle effectuée en début d’année
ont servi de référentiel préliminaire au
projet RECIM (RNN/TAAF) dédié a la
mise en place de protocoles de
dératisation pérennes.
Réhabiliter  certaines  cavités Par manque de personnel, cette
IP5 favorables a la nidification du 3 20% | opération n’a pu étre menée
Paille-en-queue (Phaéton) entiéerement.
Peu d’usagers ont été rencontrés sur la
IP6 Réaliser le suivi de la 1 80% partie terrestre de la réserve depuis le
fréquentation de le Réserve début de I'année 2020. La toiture de la
[éproserie a Néanmoins été volée.
La journée de ramassage des déchets
7 Poursuivre les collectes annuelles 1 50% terrestres a eu lieu en décembre. Celle
de macro-déchets des déchets sous-marins a eu lieu en
janvier 2021.
Cette action sera effective selon les
Mutualiser les moyens techniques mutualisations de moyens réalisées
et humains avec les autres dans le cadre des missions menées au
IP 8 gestionnaires d'aires protégées 1 50% | sein du périmetre marin de la réserve.
(plongée professionnelle, Le PDG de la RNN est soumis a la
surveillance...) validation du PNMM pour la déclinaison
marine.
Création de supports de communication et de pédagogie (CC)
) ) L’Evaluation des 7 années de gestion de
cc1 :::leres o Iffésecr"vne”a'ssances 3| 100% | laRNN (2013-2019) ainsi que le 2™ PDG,
permettront a I'équipe gestionnaire de
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communiquer sur les avancées
scientifiques capitalisées. Un projet de
Miniguide surla RNN et un PDG simplifié
sont en finalisation.

Assurer I'information des

cc2 principales institutions en charge ) 100% Action  réalisée  quotidiennement.
des enjeux socio- économiques de Mangque de suivi du nombre distribué.
Mayotte
Communiquer réguliérement via Des communications. ont été rféalisées :

Ccc3 les médias locaux 1 100% | lettre des naturalistes, articles de

presse, facebook de la RNN...
Les informations générales du site ont
Animation du site internet et de la été mises a jour. Celui-ci sera enrichi a
CcC4 oage réseau social 2 50% | partir de 2021. Une nouvelle page
facebook de la RNN est alimentée
réguliéerement.
Diffuser les outils et les méthodes Utilisation réguliére de la maquette du

CC5 pédagogiques développés par la 3 100% | bassin versant par les animateurs des

réserve Naturalistes, animation des JEP 2020.
Prestations d’accueil et d’animation (PA)
Etablir et réaliser un programme Les conditions sanitaires et le départ du

PA1 annuel d'animations 1 0% conservateur n‘ont pas permis de
pédagogiques au sein de la réserve prévoir ce programme d’animation.
avec les outils existants L’action est reconduite en 2021.

Etablir et réaliser un programme Les conditions sanitaires et le départ du

PA 2 annuel d'animations 1 0% conservateur n‘ont pas permis de
pédagogiques en dehors de la prévoir ce programme d’animation.
réserve avec les outils existants L’action est reconduite en 2021.

PA 3 Faire de la réserve un site de ) 100% Journées d’échanges, formations
travaux pratiques privilégié pratiques de terrain (RECIM).
'?é"elc’p.pe_r des ac,ti"ités Activité & revoir suite au départ du
ecotouristiques  sur_la Res?rve conservateur. Discussions réalisées avec

PA 4 comprenant Qes . prestations 2 20% les clubs de Kayak de PT et de
payantes animations nature, .
interventions en milieu scolaire... Passamainty.

Mise a disposition du site et/ou La maquette de bassin versant est
?niiquettzun:u bai?:ag\?fr'ga”;f réguliérement utilisée. par les

PA 5 sentiers botanique et sous- 2 100% | animateurs des Naturalistes dans le
marin...), dans les milieux scolaires cadre des journées et animations du
et associatifs programme EEDD.

PA G Analyser les besoins et développer 5 i Activité prévue en 2021 avec I'allocation
de nouveaux outils pédagogiques de temps EEDD.

) e Projet de rédaction de miniguide et d’un

PA 7 IC’Tclacr:munlquer sur Thistoire - de 1 20% | plan de gestion simplifié de la RNN avec

un volet patrimoine historique.

PAS :’c)acr;c:(celsper aux manifestations | 50% | Animation des JEP 2020.

Management et soutien (MS)
Poursuivre le partenariat avec le R('éunior'ls partenariales . régulieres.

MS 1 PNMM 1 100% | Discussions sur la superposition des 2 AP

engagée. Partage de données.
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Transmissions de données relatives a la
Echanger les données avec les cartographie des habitats marins du
MS 2 autres gestionnaires d'AMP de 60% | lagon et données SIH du PNMM.
I'écorégion Discussions avec le Parc National de
Mohéli.
Le projet RECIM (2020,2021,2022), ainsi
que les récentes découvertes de taxons
Inciter les chercheurs & travailler (Apogon, Acaliphamayottae, Nervillia...)
MS 3 sur la réserve 70% | au sein du périmeétre de la RNN
mobiliseront I'intervention de
chercheurs tout au long de I'année.
Fondation du patrimoine / CBNM
Assurer les formations de Pas de formations de
MS 4 commissionnement et - commissionnement suivis en 2020,
d’assermentation des agents action prévue pour 2021
Formation permis hauturier / Formation
Former les agents aux protocoles su.ivis. .Ornithologliqlljes / Ec.hanges
de suivi adoptés dans le plan de su'entlflques EEE vegetales et '?mln."lales
MS 5 gestion et maintenir leur niveau de 25% | Al'occasion de la mise en application du
technicité 2" PDG, les agents se formeront aux
protocoles nouvellement inscrits a
partir de 2021.
Mettre en place un plan de
MS 6 formation et d’amélioration des -
compétences
Former les agents au logiciel
MS 7 GRENAT pour garantir une 0%
intégration réguliére des données
Former I|'équipe de gestion au
MS 8 Iogicie! BDD. S,ERENA 2 p.c\)ur 0%
garantir une intégration réguliere
des données
MS 9 Gérer 'administration courante 100% CEtte,aCtlon est menée tout au long de
I'année.
La comptabilité 2020 a été tenue a jour.
MS 10 | Gérer la comptabilité 100% | Cette action s’effectue tout au long de
I’année.
Solliciter des cofinancements en Eg:f:&:?en:rl;jzit;;gﬁ\l:e / CBNM
MS 11 | dehors de la dotation courante de 100% -
Vétat Programme Interreg / Mohéli
Journées Européennes du Patrimoine
2 stages sont prévus pour 2021 sur
MS 12 Renforcer la capacité d'accueil de i I'amélioration des connaissances de la
stagiaires partie marine de la RNN et un autre sur
le projet RECIM.
Etablir des conditions Proposition de grille salariale dans le
MS 13 | d’embauches compétitives et 100% .
attractives second plan de gestion.
MS 14 EOFT;:::;'; un projet de maison de 20% Discussion avec la DAC en décembre
MS 15 Organiser et animer le Comité 100% Le comité consultatif de gestion a été
Consultatif de gestion organisé le 27 octobre 2020
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MS 16 Evaluer la gestion et rédiger les 1 100 % RA 2019 et note organisationnelle 2020
rapports d’activités annuels transmise a la DEAL en juin/juillet 2020.
Travail inhérent aux séances du Le CSPN a été organisé le 13 octobre
S L7 Conseil scientifique 1 100% 2020
V18 | meterel o o vedette de| 2 | so | EnUretien du bateau, commande des
surveillance de la réserve matériels de sécurité, antifouling
MS 19 | Evaluer le 2™ plan de gestion 1 -
MS 20 | Rédiger le 3™ plan de gestion 1 -
MS 21 :zjtliiirsiipl?fliguser le plan de 1 50% | Diffusion prévue pour 2021
MS 22 | Développer les partenariats 3 30% DAC, PNMM, TAAF, CBNM, GEPOMAY...
la BD Bouzi 2020 a été restructurée afin
MS 23 Améliorer et renseigner la BDD 1 85 % d’en faciliter la lecture et la saisie; les
terrain données 2020 ont en partie été saisies.
La saisie se poursuivra au fil du temps.
MS 24 Motiver l'implication des élus 1 30% Lors du CCG, les élus locaux étaient peu
locaux dans la gestion de la RNN présents et seront sollicités mi 2021.
A l'occasion de [I'opération de
Motiver fimblication des ramassage des macro-déchets au sein
MS 25 | prestataires toupristiques privés 1 20% du p.erllmetre de la RNN.'.Ie,S prestataires
dans la gestion de la RNN touristiques sont mobilisés pour cette
action éco citoyenne. Les clubs de Kayak
ont été rencontrés en novembre.
Les restrictions de navigation dans le
lagon par arrété préfectoral ont
MS 26 Motiver l'implication des pécheurs 1 0% fortement impacté 'activité de péche;
dans la gestion de la RNN les agents de la RNN iront a la rencontre
des pécheurs au cours de ces prochains
mois.
Participer aux instances annuelles Participation RNN/I§IaturaIi.stes au
MS 27 des principaux réseaux 2 100% | REMMAT, au CEB + présentation lors du
Forum du littoral (6/10/20)
Participer a des programmes de PrOjet RECIM avec les TAAFs ; PrOJGt
MS 28 coopération avec les pays 3 100% d’insertion en cours d’écriture sur fonds
transfrontaliers  (Comores et Interreg avec coopération RNN/Parc
Madagascar) National de Mohéli
Projet avec le college de Dembéni
« Ambassadeur de la Réserve de I'llot
Développer les partenariats avec M, bouzi .»' proposer . des journees
MS 29 | les établissements scolaires et le 2 0% pedégoglques de découvertes du
centre universitaire (formation) p.atrlmome de la RNN par classe de
niveau (15 classes de 3™ sur une année
scolaire) : A revoir depuis le départ du
conservateur.
Définir le cadre réglementaire de
MS 30 | la gestion de la fréquentation sur 1 100% | PDG 2018-2027
la RNN
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IV. Evaluation financiere
A. Les dépenses de personnel de janvier a décembre 2020
Les dépenses de personnels s’élevent a 63 953.03 Euros pour I'équipe de la RNN, 17 198.22 Euros pour le

projet RECIM et 9995,07 Euros pour la contribution des salariés des Naturalistes hors RNN. Cela représente en
moyenne 2.3 ETP mensuels contre 3.5 en prévisionnel. Le détail de la masse salariale mensuelle et des

décomptes ETP se retrouvent en annexe N°1.

Conservateur 21539,80 € 1794,98 € 6,1 0,5
Garde Technicien 16 510,63 € 1375,89 € 5,5 0,5
Agent technique 25902,60 € 2 158,55 € 10,4 0,9
Chargé de projet RECIM 17 198,22 € 1433,19€ 6,3 0,5

Pendant I'année 2020, le gestionnaire de la RNN a été confronté a des difficultés de ressources humaines dues
a un turnover important. On compte 2,5 postes en 2020 occupés par 4 personnes (1 rupture conventionnelle

et 1 licenciement) pour I'’équipe de la RNN et 2 personnes pour le poste de chargé de projet RECIM (1
démission). Le chargé de communication, la direction, le secrétariat administratif et I'agent polyvalent ont
également participé aux activités de la RNN en 2020 et leur temps de travail a été comptabilisé a hauteur de
9995,07 Euros.

Agent polyvalent 56 13,57 0,03 759,92 €
Chargé de communication 25 15,6 0,01 390,00 €
Secrétaire administrative 42 15,6 0,02 655,20 €
Direction 351,5 23,3 0,2 8 189,95 €

B. Les dépenses courantes de janvier a décembre 2020

En 2020, on comptabilise 48 580.43 Euros de dépenses courantes dont 46 439.68 Euros sont affectés a la
dotation de la RNN et 2 140.75 Euros sont affectés au projet RECIM. Ces dépenses sont listées en annexe N°2.

Les dépenses majeures ont été notamment :
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- L'entretien du balisage marin ;

- Le reglement du solde de la prestation du Plan De Gestion;

- Laprise en charge de la rédaction du rapport annuel 2019 par un prestataire ;

- L’entretien du navire shivundze et I'utilisation de prestataire pour la navigation ;
- L’acquisition de matériels pour le projet RECIM ;

Navigation 16 293,47 €
Déplacements et entretien du véhicule 1159,39 €
Formations et missions extérieures 334,84 €
Sensibilisation 84,05 €
Communication 438,50 €

C. Les dépenses indirectes :

- En 2020, les Naturalistes et en particulier les agents de la RNN occupent uniquement le local de Dembéni. Ce
dernier se compose de 4 bureaux, d'un open space (comptant pour 2 bureaux) et d'un garage. Les piéces
(espaces cuisine, terrasse, espace de réunion ne sont pas comptabilisés) occupées par la RNN sont : 2 bureaux
et 0,5 garage soit 30% du local de Dembéni. Les dépenses locatives sont donc comptabilisées au prorata de
I'espace occupé et représentent 3 532 Euros ;

Contribution RNN au loyer des
locaux du gestionnaire

30% 11 775,00 € 3532,00€

- Les autres charges indirectes sont calculées au prorata des ETP de la RNN sur les ETP totaux des Naturalistes.
En 2020, la RNN représente 20% des effectifs moyens des Naturalistes. Les dépenses affiliées sont donc
mobilisées sur la comptabilité de la RNN au prorata de 20%. La liste des charges indirectes apparait en annexe
N°3. La clé de répartition en annexe N°4 précise la justification de ce taux.

Contribution RNN aux charges
Indirectes du gestionnaire en 2020 20% 29 143,13 € 5828,63 €
(quote-part ETP)
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D. Récapitulatif des dépenses 2020

Conservateur 12 6,13 21 539,80 € - €
Garde Technicien 12 5,47 16 510,63 € - €
Agent Technique 6 10,4 25902,60 € - €
Chargé de projet RECIM 12 6,32 - € 17 198,22 €

Sous-total des dépenses de personnel RNN 63 953,03 € 17 198,22 €

Agent polyvalent Non défini 0,03 759,92 € - €
Chargé de communication Non défini 0,01 390,00 € - €
Secrétaire administrative Non défini 0,02 655,20 € - €
Direction Non défini 0,2 8 189,95 € - €
Sous-total des dépenses de personnel du gestionnaire 9 995,07 € - €
Gestion administrative 6 673,60 € - €
Etudes et suivis 10 524,20 € - €
Gestion du matériel 10931,63 € 2 140,75 €
Navigation 16 293,47 € - €
Déplacements et entretien du véhicule 1159,39€ - €
Formations et missions extérieures 334,84 € - €
Sensibilisation 84,05 € - €
Communication 438,50 € - €
Sous-total des dépenses directes 46 439,68 € 2 140,75 €
Eigﬁ;b;J'zgsfigsn?rLoyer des 30%| 11775,00 € 3532,00 € €
Contribution RNN aux charges
Indirectes du gestionnaire en 20%| 29143.13 € 5 828,63 € - €
2020 (quote-part ETP)
Sous-total des charges indirectes 9361,13 € - €
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E. Recettes et balance 2020

DEAL Dotation N"2020-DEAL-| 5550 | 128966,00€| 128966,00¢€ €
courante - SEPR
Projet RECIM - | Convention
TAAF Fonds CPER TAAFs/NDM 2020 60 000,00 € 60 000,00 €
Détaxe du 2020 €
carburant - €
Total des recettes RNN 2020 128 966,00 € 60 000,00 €
Sous-total des dépenses de personnel RNN 63 953,03 € 17 198,22 €
Sous-total des dépenses de personnel du gestionnaire 9 995,07 € - €
Sous-total des dépenses directes 46 439,68 € 2 140,75 €
Sous-total des charges indirectes 9361,13 € - €
Total des dépenses RNN 2020 129 748,91 € 19 338,97 €

I

Concernant la dotation annuelle en 2020, 129 748,91 Euros ont été justifiés. Le solde annuel est débiteur a

hauteur de 782,91 Euros.

Pour le projet RECIM, sur la base de la tranche 1 versée en 2020 (60 000 Euros), il reste au 31/12/2020 la

somme de 40 661,03 Euros.

F. Ajustements comptables 2018-2020

A I'occasion de la 3™ année du 2™ Plan de Gestion et suite aux réserves émises par le gestionnaire sur les

informations comptables fournies par le conservateur et le consultant dans I’évaluation du 1*" Plan de Gestion

2013-2017 et dans le rapport d’activité 2019, une synthese comptable sera fournie a la DEAL courant 2021

retragant I'état des financement de 2013 a 2020, les soldes débiteurs ou créditeurs par année ainsi que les

éventuels reliquats de projet.
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ANNEXES

V.

ANNEXE 1 : Tableau de la masse salariale et des ETP du personnel de la RNN en 2020
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ANNEXE 2 : Tableau des dépenses directes de la RNN en 2020

Facturation Réserve Naturelle Nationale de I'llot Mbouzi 2020 - Naturalistes Environnement et Patrimoine de N ~ jotte
Numéro de Facture Date de Facture |Références facture Client Montant Réglement
N°302200028 02/01/2020 location place ponton ccl € 233,17 Virement
N° CONTRAT A3004387 05/01/2020 assurance vehicule Prudence Creole € 34,66 | Préléevement
20200101 07/01/2020 Location bateau du 07/01/2020 au 10/01/2020 SV.Nautic € 928,50 Virement
Deratisation
INV03895308 10/01/2020 Site internet JIMDO € 96,00 Virement
20200102 17/01/2020 Location bateau du 14/01/2020 au 17/01/2020 SV.Nautic € 982,00 Virement
Deratisation
Fact n°C379146 28/01/2020 Carburant véhicule RNN Total Mayotte € 65,84 carte total
FacN°06022020 31/01/2020 Location bateau du 28/01/2020 au 31/01/2020 SV.Nautic € 974,62 Virement
Deratisation
N°302200123 03/02/2020 location place ponton ccl € 233,17 Virement
N° CONTRAT A3004387 05/02/2020 assurance vehicule Prudence Creole € 34,66 | Préléevement
FacN°07022020 08/02/2020 Location bateau du 04/02/2020 au 07/02/2020 SV.Nautic € 962,43 Virement
Deratisation
FacN°08022020 10/02/2020 Location bateau du 10/02/2020 au 12/02/2020 Suivi |SV.Nautic € 759,71 Virement
vincent
N°302200206 01/03/2020 location place ponton CClI € 233,17 Virement
N° CONTRAT A3004387 05/03/2020 assurance vehicule Prudence Creole 34,66 Préléevement

N°302200294

01/04/2020

location place ponton

cal

Virement

N° CONTRAT A3004387

05/04/2020

assurance vehicule

Prudence Creole

Prélévement

N°302190387 03/05/2020 location place ponton CCl 233,17 Espéces
N° CONTRAT A3004387 05/05/2020 assurance vehicule Prudence Creole € 34,66 Préléevement
N°302190306 14/05/2020 location place ponton CCI € 233,17 Virement
N° CONTRAT 26/05/2020  [Assurance bateau Periode du 01/06/2020 Poe-insurances € 2005,00| Virement
06/260516/1013 au31/05/2021
302190512 01/06/2020 location place ponton CCl € 233,17 Virement
N° CONTRAT A3004387 05/06/2020 assurance vehicule Prudence Creole € 34,66 | Préléevement
FACTURE N°050620 05/06/2020 Aller Retour RNN Bouzy Mayotte découverte € 200,00 Virement
FACTURE N°100620 10/06/2020 Aller Retour RNN Bouzy Mayotte découverte € 200,00 Virement
11/06/2020 Remboursement avance paiement frais de HAMIDOU Anrif € 54,84 Espéces
déplacement Hamidou Anrif
€296211 29/06/2020 gasoil vehicule Total € - Espéces
302190583 01/07/2020 location place ponton CCl € 233,17 Virement
N°010720 01/07/2020 2 Aller retour RNN M'Bouzy du 05/06/2020 et du Mayotte découverte € 400,00 Virement
10/06/2020
N° CONTRAT A3004387 05/07/2020 assurance vehicule Prudence Creole € 34,62| Préléevement
Fact n°788 07/07/2020 Achat Batterie 74AH 680ABOSCH Tsara pieces auto et services € 119,00 Chéque
FACTURE N°090720 09/07/2020 Aller Retour RNN Bouzy Mayotte découverte € 200,00 Virement
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Fact n°C434520

23/07/2020

Carburant véhicule RNN

Total Mayotte

50,00

carte total

21/07/2020

Formation non réalisé TEMEUM en date du
19/11/2019 payé le 21/07/2020

AFB

280,00

Virement

Fact n°290720

Fact n°040820

29/07/2020

04/08/2020

Aller-retour ilot mbouzi

Aller-retour ilot mbouzi

Mayotte découverte

Mayotte découverte

200,00

200,00

Virement

Virement

Fact n°6719

18/08/2020

Réparation Bateau RNN

SV.Nautic

€
N° CONTRAT A3004387 05/08/2020 assurance vehicule Prudence Creole € 40,19| Prélévement
Fact n°060820 06/08/2020 Aller-retour ilot mbouzi Mayotte découverte € 200,00 Virement
Fact n°130820 13/08/2020 Journée a I'ilot mbouzi Mayotte découverte € 500,00 Virement
€

1 455,00

Virement

302190798 27/08/2020 _|location place ponton € 233,17 Virement

302190798

05/09/2020

location place ponton CCl

233,17

Virement

N° CONTRAT A3004387

05/09/2020

assurance vehicule Prudence Creole

35,07

Prélévement

22/09/2020  [Transfert des agents RNN et équipe de kwézi TVa  |Mr CARTRON Jérome AQUAVISION € 200,00  Virement
I'ilot Mbouzi

N° CONTRAT A3004387

05/10/2020

assurance vehicule Prudence Creole

37,07

Prélévement

Facture N°004-2020

09/10/2020

1 aller-retour Rnn Mbouzi Vedette AQUAVISION

Virement

302190900 05/10/2020 € 23317

Fact n°041797 14/10/2020 isite technique véhicule RNN (Remboursement _
Manon)

N°01,008656 26/10/2020 Revision et reparation vehicule Car Centre 404,50 Virement
N° 2810202 27/10/2020 Dejeuner du 27 octobre 2020 LAOULIYA € 214,50 Virement
N° CONTRAT A3004387 05/11/2020 assurance vehicule Prudence Creole € 35,07 | Prélevement
Fact n°302200961 10/11/2020 Abonnement contrat n°000071-05 période du 01/11  CCl Mayotte € 233,17 Virement

au 30/11/2020

N° 20201103

Fact n°822

17/11/2020

24/11/2020

Location bateau du 17/11/2020 SV.Nautic

Remboursement Achat collation "nettoyage de la RNN Marion
Mbouzi du 28/11/2020"

270,00

53,30

Virement

Virement

Fact n°2020-05 12 A

05/12/2020

au 31/12/2020

Transfert navire de charge journée du 03 décembre
2020

Lagon Aventure

Fact n°2020-28 11 A 28/11/2020 Transfert navire de charge journée du 28 novembre  Lagon Aventure € 800,00 Virement
Fact n°008 28/11/2020 Location navire de charge samedi 28 novembre 2020 CARTRON Jérome AQUAVISION € 800,00 Virement
302200961 01/12/2020 Abonnement contrat n°000071-05 période du 01/12  CCl Mayotte € 233,17 Virement

Virement

N° CONTRAT A3004387

05/12/2020

assurance vehicule Prudence Creole

Prélévement

Fact n°’INVO4389022 11/12/2020 Site internet RNN JIMDO € 128,00 Virement
Fact n°020-1093 15/12/2020 Achats materiel pour le bateau MARITEAM € 395,00 Virement
Fact n°3 15/12/2020 Achat ticket barge véhicule et pieton Marion € 30,75 Virement
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€  6673,60
€ 10524,20
€ 1093163 | € 2 140,75
Navigation € 1629347
Déplacements et entretien du véhicule € 1 159,39
Formations et missions extérieures € 334,84
Sensibilisation € 84,05
Communication € 438,50
€ 4643968 | € 2 140,75
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ANNEXE 3 : Tableau des charges indirectes et des loyers des Naturalistes de Mayotte en 2020

Date Libellé de |'écriture Débit Pieces
27/02/2020|{SOGEA CPT47117 F20042 01-0220 27,43 € |953
23/04/2020|SOGEA CPT47117 F20216 03-0420 30,28 € [920
26/06/2020{SOGEA CPT47117 F20268 05/0620 31,70 € [907
31/08/2020|SOGEA CPT47117 F20426 07/0820 29,81 € 882
28/10/2020{SOGEA CPT47117 F20635 09/10 39,89 € (1087
30/12/2020|SOGEA CPT47117 F20799 11/12 48,53 € 1028

Solde du compte: 207,64 207,64 €
01/01/2020|EDM cpt06605 F35478 15/11/19 251,43 € [950
14/01/2020(EDM CPT06605 F10693 232,54 € |951

Solde du compte :  592,45- 483,97 €
28/07/2020(EDM CPT30363 F59805 103,87 € (899
27/11/2020(EDM CPT30363 F53852 53,80 € [1066

Solde du compte: 157,67 157,67 €
14/01/2020(EDM CPT18986 F10800 136,30 € (975
12/03/2020|EDM CPT8986 F57621 PRL 32,41 € |937

Solde du compte: 164,73 168,71 €
09/04/2020|EDM CPT07351 F76429 97,43 € [923
11/06/2020|EDM CPT7351 F22595 181,25 € [904
11/08/2020(EDM CPT07351 F69713 104,52 € (830
28/09/2020(EDM CPT30363 F06814 56,68 € (1101
09/10/2020|EDM CPT07351 F16567 99,14 € 1084
09/12/2020|EDM CPT07351 F64038 145,52 € (1045

Solde du compte: 684,54 684,54 €
09/01/2020|Achat consomable douka bé ilon 18,05 € [09012020-1
15/01/2020|Achat consomable douka bé Tsar 32,20 € (15012020-1
10/02/2020|Achats produit menage Douka Bé 16,15 € [10022020-1
10/02/2020|Achat papier hygiénique SODICA 1,79€
17/02/2020|Achat sacs poubelles 3,00€
17/02/2020|Achats 2m de tapis pour la tab 4,00 €
19/02/2020|Achat papier toilette Magazin 9,00 € [237
20/02/2020|Achat papier hygiénique DOUKA 12,00 €
04/03/2020|Achat Papier toilette Douka Bé 7,95 €
11/03/2020|Achat consomable 16,70 € [11032020-1
19/03/2020{SODISCOUNT F77347 SAVON 12,25 € [933
04/05/2020|FRANCOIS/MARZIKI F3363 JAVEL 16,40€ (914
01/06/2020|FRANCOIS/MARZIKI F5629 PBL 12,30€ (912
23/06/2020|FRANCOIS/MARZIKI F5702 VIGOR 3,50 € [901
02/07/2020|Courses produits ménages 50,00 €
10/07/2020|Achats papier toilette Magasin 11,20 € (4017
20/07/2020|Achats Sac Poubelle 6,90 € [9478
27/07/2020|Copie cle du bureau "Service p 5,00€
03/08/2020|Achat papier toilette Magazin 12,00€
04/08/2020|Achats produit menage Hodi Dem 10,10 € [F020064848
10/08/2020|Achat produit hygiéne HODI Dem 7,65 € |F020066524
14/08/2020|double 2 clé bureau dembeni se 10,00 € |[FA003778
19/08/2020|Achat insecticide Magazin Marz 6,90 € |Ticket ngT
25/08/2020|Achat papier toilettes somaco 11,70 € (2819778
07/09/2020|Achat sac poubelles douka bé i 7,50 € (07092020-1
07/09/2020|Achat liquide vaisselle et épo 3,65 € |F020074917
15/09/2020|Achats papier toilette Hodi De 6,23 € |F020077417
23/09/2020|Mr Bricolage - Boite au lettre 39,90€
28/09/2020|Achat produit ménagé Douka Bé 3,10 € |28092020-1
30/09/2020|Achat papier toilette Magazin 14,40 € [TC00020042
05/10/2020|DISMA F87137 CADENAS 90,90 € |C9573129
05/10/2020|Copie cle du bureau "Point S" 20,00 € |BBO57032
07/10/2020Copie cle du bureau "Point S" 40,00 € |BBO57268
19/10/2020|Achats consomables magasin SAS 16,70 € [TC00029638
28/10/2020|Achat papier toilette Magazin 16,30 € [TCO0033559
28/10/2020|Achat papier toilette somaco 4,95 €
16/11/2020|Achat produit ménagé Hodi Demb 37,05 € [F020095262
20/11/2020|Produit ménage 15,60 €
03/12/2020|MARIZIKI PAPIER TOIL CA 03/12 11,00 € [T49364
23/12/2020{FRANCOIS/DOUKA BE F15047 LESS 3,40 € [1046

Solde du compte: 627,42 627,42 €
06/01/2020|BV F52931 POCHETTE 301,58 € |864
08/01/2020|MDL F01084 POCHETTE 253,10 € |C9424771
10/03/2020(MIS F75509 BOITIER 70,00 € |C9424784
25/06/2020(GANDI .NET F74565 6,70 € [640
24/08/2020|MIS F77733 MEM 4GO 300,00 € {1108
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04/09/2020|Achat forniture bureau Bureau 302,18 € |201561879
22/09/2020|NICOLAS/MDL F09222 POCHETTE 79,68 € (873
23/09/2020|Clé USB - MADI 15,90 €
12/10/2020|MDL FO0032 LOUPE 97,50 € (1078
02/11/2020|MDL FO0001 CHEMISE 289,25 € (1062
04/12/2020|Achat papier Blanc Bureau Demb 20,00 €
16/12/2020(MDL TICK61T057 SADA CB 30,36 € (1212
22/12/2020|PAUL/MDL F12222 FEUTRE 14,10 € |1039
24/12/2020|PAUL/MDL F12241 PAPIER 29,80 € (1040

Solde du compte : 1810,15 1810,15€
05/01/2020|LOYER 01/20 703,29 € [956
31/12/2020|DALLAS LOYER 02-04/20 2109,87 €

Solde du compte : 2813,16 2813,16 €
10/01/2020(JIMDO F37320 100120/21 96,00 € (663
31/03/2020|NEWGENERATIONS F20667 ANT 195,60 € |938
18/06/2020|Location camion déménégement b 70,00 € |44
01/07/2020|NEWGENERATIONS F20700 ABT 195,60 € |1107
05/10/2020 [NEWGENERATIONS F20728 ABT 195,60 € |1097
31/12/2020{JIMDO CLEERBRIDGE SITE 2020 108,00 €

Solde du compte : 860,80 860,80 €
20/01/2020|AMB F66084 LOC 297,00 € (968
17/04/2020|AMB F68036 LOC 297,00 € |921
30/06/2020|AMB F69644 LOC 119,09 € |898
17/07/2020|AMB F69870 LOC 297,00 € |897
19/10/2020|AMB F71338 LOC 297,00 € (1086

Solde du compte : 1307,09 1307,09 €
26/11/2020|Achat robinet toilette dembeni 13,50 €

Solde du compte : 13,50 13,50 €
10/07/2020|Achat huile de direction ATFD2 6,50 € |855
04/11/2020(achat liquide de refroidisseme 15,00 € |PS021584

Solde du compte: 21,50 21,50€
31/12/2020|ETIC MAINTNANCE 2020 4548,00 €

Solde du compte : 4 548,00 4548,00 €
25/08/2020|PC CT3350 MRP 200,68 € (883

Solde du compte : 200,68 200,68 €
27/01/2020|MOI F51947 TM0120 P1219 RBS 830,00 € |961
26/02/2020|MOI F52337 TM0220 P0120 830,00 € |947
21/03/2020{MOI F52730 TM0320 P0220 830,00 € |940
28/04/2020|MOI F53137 TM0420 P0320 RBS 970,00 € |927
21/05/2020{MOI F53537 TM0520 P04/20 RBS 835,00 € |918
25/06/2020|MOI F53956 TM0620 P0520CHOMAGE 890,00 € (910
22/07/2020{MOI COMPTA 06/20+PAIE 05/20 810,00 € |F54347
25/08/2020|MOI COMPTA 07/20+PAIE 06/20 805,00 € [F54747
19/09/2020(MOI COMPTA 08/20+PAIE 07/20 850,00 € |F55147
28/10/2020|MOI COMPTA 09/20+PAIE 08/20 870,00 € [F55548
27/11/2020{MOI COMPTA 10/20+PAIE 09/20 835,00 € |F55949
18/12/2020{MOI COMPTA 12/20+PAIE 11/20 835,00 € |F56389

Solde du compte : 10 190,00 10 190,00 €
10/06/2020{3A F01085 CAC2020 1333,00 € 905
03/11/2020(3A F01174 CAC 2020 1333,00€ [1063
31/12/2020| 3A CAC 3E ACPTE 1333,00€

Solde du compte : 3 999,00 3999,00 €
23/06/2020|PARKING RDV CA-SANA CL536RS 3,50 €
01/07/2020|Déplacement Kaweni A/R Hairate 3,20€
21/07/2020|Remboursement avance fraie de 1,00 €

Solde du compte : 7,70 7,70€
08/06/2020|LA POSTE A/R 6,00 €
03/07/2020(FRANCOIS LA POSTE A/R 6,20 € |F3257
23/09/2020|Envoi courrier avec AR 6,65 €
06/10/2020|Envoi courrier avec AR CSSM at 6,65 €
17/11/2020|Envoi courrier avec AR congés 6,00 € |LP98507020
03/12/2020|Envoi courrier avec AR CSSM at 6,00€
03/12/2020|Envoi courrier avec AR prudenc 5,45€
10/12/2020|Envoi courrier avec AR dossier 6,65 €

Solde du compte : 49,60 49,60 €
09/01/2020|PHIE CENTRE FO0891 ALCOOL 12,00 € 664
09/07/2020|MEDETRAM 15 SAL 2020 950,00 €
02/12/2020|Achat masques chir (Mdi) 30,00 € [4493

Solde du compte : 992,00 992,00 €
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Total centre : 13 Dépense
affectée 11 775,00 €

Date Libellé de I'écriture Débit Pieces
01/01/2020 | LOYER DEMBENI FO1 950,00€ |972
01/02/2020 | LOYER DEMBENI F02 02/20 950,00 € |955
01/03/2020 | LOYER DEMBENI F03/20 950,00 € |935
01/04/2020 | LOYER DEMBENI FO4 04/20 1000,00€ (924
01/05/2020 | LOYER DEMBENI F5 05/20 1000,00 € |915
01/06/2020 | LOYER DEMBENI FO6 06/20 1000,00€ |903
01/07/2020 | LOYER DEMBENI 07/20 1 000,00 €
01/08/2020 | LOYER DEMBENI 08/20 925,00€ |1214
01/09/2020 | LOYER DEMBENI 09/20 1 000,00 €
01/10/2020 | LOYER DEMBENI 10/20 1000,00 € |F10
01/11/2020 | LOYER 5 RUE DEMBENI 1000,00€ |1061
01/12/2020 | LOYER 5 RUE DEMBENI 1000,00€ |1044
Solde du compte : 11 775,00 €
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ANNEXE 4 : ETP par salarié en 2020 et clé de répartition des ETP

CONTRAT| janv-20]| févr-20| mars-20| avr-20| mai-20| juin-20| juil-20| ao(t-20| sept-20| oct-20| nov-20| déc-20

Service NOM ET PRENOM

CHOUDJAIDDINE Reza Rabion
EIE NAHOUDA HANAFFI Dalila CDD 0,77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EIE SAGER Laura CDD 1 1 1 1 1

GESTION Inchati MOUSSA CDI 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1
GESTION BAILBY Erwan CDI 1 1 1 1 1 1
GESTION BEUDARD Francois CDI 1 1 1
0 0 0,5 0,5
ENTRETIEN Maoulida MARIE CDI 0,06| 0,06 0,06 0 0 0 0 0,06 0,06| 0,06 0,06) 0,06
ENTRETIEN Fatima HOUTOIBOU CDI 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

(En grisé le temps ETP soit sous contrat de service civique soit soumis a I'activité partielle pendant la premiére période covid de 2020).

janv-20| févr-20| mars-20| avr-20| mai-20] juin-20| juil-20| ao(it-20| sept-20| oct-20| nov-20| déc-20|Moyennes
Totaux 13,53 13,06 13,53 8,67 8,5/ 882 12,1 14,11| 14,94| 16,66 15,98 14,73 12,89
RNN 2,5 1,8 2,5 2,17 3] 2,82 3 2,13 2 2 2 2,4 2,36
Prorata RN  18%| 14% 18%| 25%| 35%| 32%| 25% 15% 13%| 12%| 13%| 16% 20%
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